

 **2022 도시재창조 한마당**

---

- 경제활력과 균형발전의 도시재창조 -

**「2022 도시재창조 한마당」**

**세부계획**

---

# 목 차

<b>I. 행사개요</b> .....	<b>1</b>
1. 추진배경 및 개최지 의미 .....	1
2. 행사 개요 .....	2
3. 행사 진행 .....	2
4. 프로그램 일정 .....	3
<b>II. 행사장 조성</b> .....	<b>5</b>
1. 행사장 조성계획 .....	5
2. 홍보관 운영 .....	13
3. 지방자치단체 부스형태 .....	15
<b>III. 홈페이지 운영</b> .....	<b>17</b>
<b>IV. 주요행사 세부계획</b> .....	<b>18</b>
1. 프로그램별 세부계획 .....	18
1) 개막식 .....	18
2) 거점시설 활성화 사례 공유회·릴레이 토론회 .....	23
3) 민간혁신 우수사례 발표대회 .....	25
4) 경제활력 우수사례 경진대회 .....	27
5) 도시혁신 정책연구 공모전 .....	29
6) 지역특화상품 우수사례 전시회 .....	31
7) 국토부 정책방향 설명회 .....	33
8) 도시재생 세미나 .....	34
9) 로컬활성화 청년제안 해커톤 .....	36
10) 지역 균형발전을 위한 도시재생 정책 간담회 .....	41
11) 사회적경제조직 우수사례 발표회 .....	43
12) 도시재생 집수리사업 우수사례 발표대회 .....	45
13) 폐막식 .....	47
2. 장터&체험부스 .....	48
3. 투어프로그램 .....	49
4. 공연프로그램(지역활력의 밤/도시활력의 밤) .....	51
5. 포상계획 .....	53

# 목 차

<b>V. 홍보계획</b>	<b>54</b>
1. 매체별 홍보계획	54
2. 이벤트 계획	56
3. 지역축제 연계 홍보계획	58
4. 유인물 계획	59
5. 행사장 환경장식물 계획	61
<b>VI. 세부 운영계획</b>	<b>63</b>
1. 인력 관리 계획	63
2. 전체 인력배치 계획	65
3. 교통 관리 계획	68
4. 청소 관리 계획	72
5. 기상대책	73
6. 음식숙박 대책	74
7. 안전 관리 계획	75
<b>VII. 추진체계</b>	<b>80</b>
<b>VIII. 추진일정</b>	<b>81</b>
<b>[붙임]</b>	
1. 개막식 주요내빈 명단	82

# 2022 도시재창조 한마당 세부실행계획

## I 행사개요

- 도시재생 참여주체간 정책과 사업 홍보를 통한 화합과 소통의 장 마련
- 지역의 도시재생 현장 기반 인프라 활성화를 통한 지역경제 활성화

### 1 추진배경 및 개최지 의미

#### □ (추진배경)

- 한마당 행사 최초 군단위 개최 및 지역 활성화 도모
- 도시재생 새로운 정책의 기초를 반영하여 도시재생에 대한 새로운 기대와 새로운 정책에 대한 패러다임 제시
- 지방중소도시의 지역활성화에 대해 담론하고 홍천만의 특색 있는 도시재생 모델을 소개할 수 있는 기회 마련

#### □ (개최지 의미)

- 홍천군 토리숲과 연결된 신장대리 일대는 現도시재생 사업지역으로 도시재생사업을 활발히 진행 중에 있음

\* 이 외에도 희망리, 진리, 갈마곡리 등 도시재생사업도 최근 공모에 선정됨

#### 【토리숲 사진】



## 2 행사개요

- (일시) 2022. 08. 31.(수) ~ 09. 02.(금) / 3일간
  - ※ 개막식: '22. 09. 01.(목) 14:00 (장관, 시·도지사, 시장·군수)
- (장소) 강원도 홍천군 토리숲 도시산림공원 일원
- (주최) 국토교통부, 강원도, 홍천군
- (주관) 주택도시보증공사
- (후원) 한국토지주택공사, 한국부동산원
- (참여) 전국 도시재생 기관, 지자체, 관계자 등
- (슬로건) **경제활력과 균형발전의 도시재창조**
  - 새로운 정책의 기초를 반영하여 향후 도시재생의 새로운 패러다임 메시지를 전달
- (기본방향)
  - 전국 도시재생 참여주체들과 새로운 도시재생 정책의 기초를 공유하고, 향후 도시재생의 새로운 방향 모색
  - 도시재생사업 진행과정(신장대리 등)과 홍천의 특성이 잘 드러날 수 있도록 프로그램에 반영 및 행사 분위기 활성화 도모
  - 지역경제와 균형발전을 위한 담론·교류·역할독려 등 새로운 정책기조에 맞는 축제로 개최 및 자리매김

## 3 행사진행

- (행사내용) 도시재생 전시 및 학술행사
  - ※ 참여부스 : 22개(국토교통부, 광역별, 공공기관 등)
- (공식행사) 축하공연 11사단 군악대, 식전공연, 버스킹공연 등
- (박람회 및 부대행사) 정책홍보관, 지자체홍보관, 도시재생 학술세미나, 도시재생 토론회, 장터부스, 체험행사, 이벤트, 푸드트럭 등
- (행사운영) 종합상황실 운영

- 안전관리 : 안전관리 전담반 편성·운영 / 소방, 의료, 미아, 이동불편자
- 교통·주차관리 : 교통, 주차관리 전담반 편성·운영

## 4 프로그램 일정

### 1) 일자별 프로그램

일자	시간	행사명	장소	주최/주관
1일차 (8.31/수)	13:00~19:00	거점시설 활성화 사례 공유회 / 도시재생 릴레이 토론회	청소년수련관 채육관(1F)	홍천군도시재생지원센터, 강원도도시재생지원센터, 전국도시재생지원센터 협의회
	13:00~18:00	로컬활성화 청년제안 해커톤 1부(청년인턴)	토리숲 메인무대	한국표준협회
	14:00~17:00	지역자원을 활용한 도시 경쟁력 강화, 강소도시 도시재생 전략	문화예술회관 강당(2F)	한국도시재생학회&HPI
	19:00~21:00	지역활력의 밤(공연)	토리숲 메인무대	홍천군
2일차 (9.1/목)	09:00~12:00	투어프로그램(재생탐방, 지역탐방)	토리숲 인근	홍천군
	10:00~12:00	국토교통부 정책방향 설명회	문화예술회관 공연장(1F)	국토교통부
	14:00~15:00	<b>개막식</b>	토리숲 메인무대	공동
	15:30~17:30	지역 균형발전을 위한 정책 간담회	문화예술회관 공연장(1F)	(사)도시재생협치포럼
	16:00~18:00	로컬활성화 청년제안 해커톤 2부(청년인턴)	토리숲 메인무대	한국표준협회
	19:00~21:00	도시활력의 밤(춘천인형극, 공연)	토리숲 메인무대	홍천군
3일차 (9.2/금)	09:00~12:00	투어프로그램(재생탐방, 지역탐방)	토리숲 인근	홍천군
	10:00~12:00	민간혁신 우수사례 발표대회(중앙 경진대회)	토리숲 메인무대	주택도시보증공사
	10:00~12:00	도시혁신 정책연구 공모전(중앙 경진대회)	문화예술회관 강당(2F)	주택도시보증공사
	10:30~12:00	사회적경제조직 우수사례 발표회	문화예술회관 공연장(1F)	한국사회적기업진흥원
	12:30~15:30	경제활력 우수사례 경진대회(중앙 경진대회)	토리숲 메인무대	주택도시보증공사
	13:00~14:30	도시재생 집수리 우수사례 발표대회	문화예술회관 강당(2F)	건축공간연구원
	16:00~17:00	<b>폐막식</b>	토리숲 메인무대	공동
도시재생홍보관 (토리숲 인라인경기장)	정부정책, 강원도, 홍천군, 지자체, 기관 홍보관, 지역특화 우수상품 전시회 - 운영시간 : 8. 31(수) ~ 9.2(금) 14:00 ~ 21:00(마지막날 17:00 마감)			
체험행사 및 플리마켓 (토리숲 일원)	버스킹공연 (메인무대) 장터부스·플리마켓, 체험행사, 푸드트럭, 휴게공간			

## 2) 장소별 프로그램

구분	행사공간				
	토리숲 메인무대	문화예술회관 공연장(1F)	문화예술회관 강당(2F)	청소년수련회관 체육관(1F)	투어 프로그램
<b>첫째날</b>					
8월 31일 (수)	10:00~11:00	09:00 ~ 12:00 공연 리허설	/		
	11:00~12:00				
	12:00~13:00				
	13:00~14:00	13:00 ~ 18:00 로컬활성화 청년제안 해 커톤 1부			13:00 ~ 19:00 거점시설 활성화 사례 공유회 / 도시재생 릴레이 토론회
	14:00~15:00			14:00 ~ 17:00 지역자원을 활용한 도시 경쟁력 강화, 강소도시 도시재생 전략	
	15:00~16:00				
	16:00~17:00				
	17:00~18:00				
	18:00~19:00				
	19:00~20:00	19:00 ~ 21:00 지역활력의 밤(공연)			
20:00~21:00					
<b>둘째날</b>					
9월 1일 (목)	09:00~10:00	개막식/공연 리허설	10:00 ~ 12:00 국도교통부 정책방향 설명회		재생탐방(선진지) 지역탐방(관광지)
	10:00~11:00				
	11:00~12:00				
	12:00~13:00				
	13:00~14:00	식전공연			
	14:00~15:00	<b>14:00 ~ 15:00</b> 개막식			
	15:00~16:00				
	16:00~17:00	16:00 ~ 18:00 로컬활성화 청년제안 해 커톤 2부	15:30 ~ 17:30 지역 균형발전을 위한 도시재생 정책 간담회		
	17:00~18:00				
	18:00~19:00				
	19:00~20:00	19:00 ~ 21:00 도시활력의 밤(공연)			
20:00~21:00					
<b>셋째날</b>					
9월 2일 (금)	09:00~10:00				
	10:00~11:00	10:00 ~ 12:00 민간혁신 우수사례 발표대회	10:30 ~ 12:00 사회적경제조직 우수사례 발표회	10:00 ~ 12:00 도시혁신 정책연구 공모전	재생탐방(선진지) 지역탐방(관광지)
	11:00~12:00				
	12:00~13:00	12:30~15:30 경제활력 우수사례 경진대회		13:00 ~ 14:30 도시재생 집수리 우수사례 발표대회	
	13:00~14:00				
	14:00~15:00				
	15:00~16:00				
	16:00~17:00	<b>16:00 ~ 17:00</b> 폐막식			

## II 행사장 조성

### 1 행사장 조성계획


#### □ 행사장 구성도



#### □ 대중교통 승강장 (택시승강장, 버스정류장)



□ 행사장 배치도



▲ 행사장 배치도 (8/16)



▲ 토리숲 행사장 조감도

## □ 시설물 투입계획

※ 상황에 따라 조정될 수 있음

설치 위치	항목	규격	수량	세부내용	비고
인라 인장	TFS텐트	40m*80m	1	메인행사장용 야외텐트	
	국토부-강원도 -홍천군 홍보부스	20m*20m	1	국토교통부, 강원도, 홍천군 홍보부스	
	지자체 홍보부스	3m*6m	16	광역별 지자체 홍보부스	
	HUG 홍보부스	4m*9m	1	HUG 홍보부스	
	LH 홍보부스	3m*6m	1	LH 홍보부스	
	한국부동산원 홍보부스	3m*6m	1	한국부동산원 홍보부스	
	지역특화상품 우수사례 전시회	8.5m*3.6m*3m	1	지역특화상품 우수사례 전시	
	메인무대	30m*25m	1	약 200인석(15*14)	콘솔
	무대	14.5m*6.3m*0.9m	1	LED 설치	
	출연자대기실	5m*5m	2	몽골텐트 설치	무대 뒤
	종합상황실	5m*5m	2	몽골텐트 설치	
	의료지원실	5m*5m	1	몽골텐트 설치	
	경품수령처	5m*5m	1	몽골텐트 설치	
	물품보관소	3m*6m	1	컨테이너	
	이동식화장실	6.2m*2.7m*3m	2	남여구분	
	안내소	3m*3m	3	몽골텐트 설치	
	안내현황판	5m*2.5m	1	행사 안내용 전체 현황판	
	VIP대기실	10m*10m*2.5m	1	토리숲 야외무대	
진입 로 및 공원	장터부스	3m*3m	40	몽골텐트 설치	판매
	푸드트럭	5.5m*2m	3	푸드트럭	음식판매
	푸드존	Ø2.2m	12	파라솔 4인세트	휴게공간
기념탑 인근	타프	4.5m*4.1m	5	타프 및 의자 설치	휴게공간

□ **시설현황 및 규모 : 5,055㎡**

- 메인행사장(토리숲 인라인경기장) : 3,945㎡(약 95m\*40m)
  - 전시공간 : 3,095㎡
  - 메인무대 : 약 850㎡(25\*34m, 최대 200석/LED, 음향, 카메라, 조명 등 시설 조성 예정) \* 무대사이즈 : 14.5m\*6.3m\*0.9m
- 문화예술회관 : 910㎡
  - 공연장(1F) : 694㎡ (1층 332석, 2층 162석/기본시설 : 프로젝터, 기본음향시설, 전자현수막)
  - 강당(2F) : 216㎡ (60석/기본시설 : 프로젝터, 기본음향시설)
- 청소년수련관 : 약 200㎡
  - 체육관(1F) : 약 200㎡ (최대 100석/기본시설 : 프로젝터, 기본음향시설, 현수막 5M(최대 7M) 열재단)

□ **시설물 설치 및 철거 일정** ※ 설치기간은 상황에 따라 조정될 수 있음

- 홍보부스장치 설치기간 : 2022. 8. 17(수) ~ 30(화)
  - ※ 텐트 : 8.17(수) ~ 22/23
  - ※ 부스장치 : 8.27(토) ~ 8.30(화)
  - ※ 전기간선 : 8.27(토)
- 참가업체 부스 홍보물 설치기간 : 2022. 8. 31(수) ~ 9. 1(목) 13시까지
- 공연장/강당 설치기간 : 2022. 8. 30(화)
- 종합상황실 설치기간 : 2022. 8. 30(화)
- VIP대기실 설치기간 : 2022. 8. 30(화)
- 야외무대 설치기간 : 2022. 8. 29(월) ~ 30(화)
- 부대시설 설치기간 : 2022. 8. 29(월) ~ 30(화)
- 장터부스 설치기간 : 2022. 8. 29(월) ~ 30(화)
  - ※ 토리숲 시설물 설치는 8월 17일(수)부터 가능(맥주축제: 8. 3 - 7, 힙합축제: 8. 12 - 13)
- 행사장 시설물 철거기간 : 2022. 9. 2(금) 18시 ~ 8(목) 17시



▲ 문화예술회관 공연장(1F)



▲ 문화예술회관 강당(2F)



▲ 청소년수련관 체육관(1F)



▲ 부대시설 - 메인무대



▲ 부대시설 - 휴게공간&안내소 (예시)



▲ 부대시설 - 안내현황판



▲ 부대시설 - 지역특화상품 우수사례 전시



▲ 부대시설 - 사진전(추가예정)

## □ TFS텐트 시설현황

- 규격 : 3,200㎡ (40m \* 80m)
- 구조형태 : 조립구조물(Beam + Fabric)
- 구조물 도면




▲ tfs텐트 외부(예시)




▲ tfs텐트 내부(예시)



▲ 정면도



▲ 평면도



▲ 측면도

## 2 홍보관 운영

### □ 홍보관 구성

- 정책홍보관 등 24개관 구분 조성
  - (홍보관) 정부정책 4, 강원도 1, 홍천군 1, 광역 16, 체험공간 및 장터부스, 휴게공간, 푸드트럭

### □ 주요 홍보관 내용

#### 〈정부정책 홍보〉 4개소

- 국토교통부를 비롯한 정부에서 진행중인 도시재생사업 정부정책 홍보
- 정부정책 상담, 전시, 홍보하는 공간
- 담당기관 : 국토교통부, LH, HUG, 한국부동산원

#### 〈강원도관 및 홍천군관〉 2개소

- 강원도 및 홍천군에서 진행 중인 도시재생사업 및 정책 홍보
- 도시재생 우수사례 및 성과 공유
- 담당기관 : 강원도, 홍천군

#### 〈지방자치단체 홍보〉 16개소 [광역16]

- 각 지방자치단체 도시재생 홍보
- 참여 시도 도시재생 우수사례 및 성과 공유
- 담당기관 : 참가한 광역기초자치단체

#### 〈장터부스 및 휴게공간〉 40개소

- 도시재생 장터부스 (40개소)
  - ⇒ 장터부스(협동조합 등) 운영 부스
- 관람객 휴게공간 및 푸드트럭



▲ 정부정책-강원도-홍천군 통합 홍보관 (20m \* 20m)

### 3 지방자치단체 부스형태

□ (대상) 16개 광역 지자체

- 광역단위로 신청하되, 광역범위에서 내용을 구성하거나 기초단위의 우수사례지역으로 구성해도 무방함

□ (일정) 접수마감(7.15.), 부스설치(8월말), 부스전시(8.31 - 9.2),

광역→중앙 (신청 접수)	부스배치 (추첨)	광역→중앙 (부스자료제출)	광역 (지자체 부스설치)	부스전시 (한마당 행사)
7.15	7.20	8.12	8.30	8.31-9.2

□ (비용) 전시부스는 무료제공, 설치 및 전시컨텐츠 제작은 지자체 부담

- 전시부스의 기본모듈은 무료제공이며, 설치비용 및 전시컨텐츠에 소요되는 예산은 지자체 부담

□ (제출처 및 담당) 첨부된 양식\* 제출

\*첨부된 「붙임3 : 지자체 홍보부스 참가신청서」 양식 참고

- (접수·자료제출처) HUG 도시재생지원기구 박동준 주임  
(전화) 051-998-2339 (이메일) hugwarts@khug.or.kr

□ 지방자치단체 세부 안내자료




**지자체 기본제공 부스 안내**

[기본제공 비품 외 필요한 비품은 별도 신청해주세요]



- 1** 부스별 간판  
(현수막출력-3,920mm x 500mm)
- 2** 그래픽 부착 가능면  
(사이즈-970mm x 2,392mm)
- 3** 인포메이션  
(실사출력-970mm x 662mm)
- 4** 천정현수막  
(지자체가 원하는 색상1가지선택가능)  
(현수막출력-14,300mm x 950mm)
- 5** 스포트라이트-3개(간판용)  
스폰라이트-4개(대부품)
- 6** 대쉬출력  
(지자체가 원하는 색상2가지선택가능)  
(대쉬출력-950mm x 1,240mm)

지자체별 콘센트(2구)는 2개씩 제공

**지자체 기본제공 부스 안내**


### Ⅲ 홈페이지 운영

#### □ 홈페이지를 통한 행사 추진

- 홈페이지 운영기간 : 2022. 07. 11. ~ 12. 31.
- 사이트 주소 : <http://urfestival.co.kr/>
- 2022 도시재창조 한마당 행사 소개 및 관람안내
- 사전등록 시스템 구축 : 프로그램, 투어프로그램, 체험 등
- 각종 세미나 등 프로그램 유튜브 중계 링크
- 행사소식 : 공지사항, 보도자료, 행사갤러리



▲홈페이지 메인화면 사진



▲홈페이지&유튜브 채널 QR코드

## IV 주요행사 세부계획

### 1

### 프로그램별 세부계획

#### 1 개막식

프로그램업데이트일 : 8/5

#### □ 행사 개요

- (일시) 2022. 09. 01.(목) 14:00~15:00
  - \* 13:45 ~ 14:00 VIP간담회 진행, 개막행사 후 홍보관 투어 등
- (장소) 토리숲 메인무대
- (참석) 국토교통부장관, 강원도지사, 홍천군수, 국회의원, 공공기관 및 유관단체 관계자, 시민 등 200인

#### □ 세부일정

\*사회 : 이송애 아나운서

구분	시 간			내 용	비고
식전공연	13:00	13:30	30 ‘	· 식전공연	
	13:30	14:00	30 ‘	· 개막식 준비	
개막식	13:45	14:00	15 ‘	· 티타임 (장소 : 토리숲 vip대기실 )	
	14:00	14:05	5 ‘	· 내빈입장 및 내빈소개	
	14:05	14:10	5 ‘	· 국민의례, 개회선언	
	14:10	14:15	5 ‘	· 주제영상	
	14:15	14:18	3 ‘	· 기념사	국토부장관
	14:18	14:21	3 ‘	· 환영사	홍천군수
	14:21	14:24	3 ‘	· 축사	강원도지사
	14:24	14:27	3 ‘	· 축사	국회의원
	14:27	14:37	10 ‘	· 유공자 시상(장관표창) 및 기념촬영	
	14:37	14:47	10 ‘	· 개막축하 공연 (군악대-11사단)	
	14:47	14:52	5 ‘	· 개막식 퍼포먼스 * 새로운 정책 기초의 첫걸음을 내딛는 의미	
	14:52	14:55	3 ‘	· 폐회	
	참관	14:55 ~			· 홍보부스 참관 (토리숲 인라인경기장 홍보관)

※ 개막식 이후 동선

① (15:00~15:20) 토리숲 인라인경기장 홍보관

• 식전공연 일정계획

※ 상황에 따라 일정이 변경될 수 있음

공연순서	시 간		내 용
1	13:00~ 13:30	30 ‘	강원도립예술단

강원도립예술단	군악대-11사단 (개막축하공연)
	

• 개막식 퍼포먼스 계획

※ 상황에 따라 일정이 변경될 수 있음

## 참고1 | 장관님 이동 동선


### 1 이동 및 티타임 진행 (~13:58)

- 13:45경 내빈 주차장에서 내빈 동선 따라 토리숲 야외무대 도착
- 계단을 이용하여 토리숲 야외무대 VIP대기실로 이동, 티타임 진행

차량진입 → 조형물 인근 하차	하차 후 → VIP 라운지
	

### 2 행사장 이동 및 개막식 진행 (13:58~13:59)

- 티타임 후 계단을 이용하여 토리숲 개막식장으로 이동

VIP 라운지 → 1층	VIP 라운지 → 개막식장
	

- 개막식장 입장하여 1열 중앙 좌석 착석, 축하공연·주제영상 시청

### 개막식장 입장 동선



### 3 장관님 기념사, 유공자 시상 및 기념촬영 (14:17~14:52)

- 사회자 안내에 따라 기념사(장관님)와 환영사, 축사(홍천군수, 강원도지사) 등 진행

#### <장관님 기념사 주요 메시지>

- ① 새 정부 새 정책 소개 및 설명, 지역 경쟁력 강화를 위해 기울인 노력 등

- 축사(국회의원) 이후 장관님이 지자체, 유공자 등 시상

### 4 단체사진 촬영 및 이동 (14:52~14:55)

- 사회자 안내 따라 장관님을 포함한 VIP 00명이 무대로 이동하여 수상자 및 참가자와 사진 촬영

#### 단체사진 촬영 시, 장관님 이동



### 5 정책홍보관 관람 (14:55~)

- 개막식장 퇴장 후 메인무대 문을 이용하여 홍보전시관으로 이동, 홍천군 홍보관 > 강원도 홍보관 > 정책 홍보관 관람


#### 개막식장 → 홍보관



#### 홍보관 이동 동선




## ■ 전체 이동동선



## ■ 티타임 운영계획

- 일시/장소 : 2022. 09. 01.(목) 14:45~15:00 / 토리숲 VIP대기실
- 참가대상 : 국토부장관, 강원도지사, 홍천군수, 국회의원, HUG사장, LH사장, 한국부동산원장 등 20인 내외
- 배치도

배치도(안)	사진																
<p style="text-align: center;">국토부 차관</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">강원도지사</td> <td style="width: 50%;">홍천군수</td> </tr> <tr> <td>HUG사장</td> <td>국회의원</td> </tr> <tr> <td>LH사장</td> <td><u>부동산원장</u></td> </tr> <tr> <td>VIP</td> <td>VIP</td> </tr> </table>	강원도지사	홍천군수	HUG사장	국회의원	LH사장	<u>부동산원장</u>	VIP	 <p>10m*10m</p>									
강원도지사	홍천군수																
HUG사장	국회의원																
LH사장	<u>부동산원장</u>																
VIP	VIP																
VIP	VIP																
VIP	VIP																
VIP	VIP																
VIP	VIP																

**행사개요**
 (일시) 2022. 8. 31.(수) / 13:00~19:00

 (장소) 강원도 홍천군 청소년수련관 1층(체육관)

\*주소 : 강원도 홍천군 홍천읍 산림공원2길 31

 (주최/총괄) 강원도 도시재생지원센터, 홍천군 도시재생지원센터

 (주관) 강원도 도시재생지원센터, 전국 도시재생센터 협의회

 거점시설 활성화 사례 공유회

: 강원도 도시재생지원센터(추용욱, 010-7125-9468, 033-250-2939)

 도시재생 릴레이 토론회 1

: 전국 도시재생지원센터 협의회(제주센터, 064-727-0627)

 도시재생 릴레이 토론회 2

: 홍천군 도시재생지원센터(홍천센터, 033-430-4822)

 (참여) 200여명 / 전국 도시재생 기관 관계자, 시민 등

 (주요 내용)

구분	내용	비고 ☎(033-430-4822)
거점시설 활성화 사례 공유회	지역 거점시설 활성화 사례 발표·토론	홈페이지 사전 신청 (선착순 200명)
도시재생 릴레이 토론회1	지역 발전을 위한 도시재생의 새 패러다임 상생 토론	홈페이지 사전 신청 (선착순 200명)
도시재생 릴레이 토론회2	지역 활력을 일으킨 로컬러들과의 소통 릴레이	홈페이지 사전 신청 각 호스트별 (선착순 30명)

## □ 세부일정

구분	시간	내용	비고	장소
거점시설 활성화 사례 공유회	13:00~14:30	-거점시설 활성화 사례 발표- 1) 지역관리 차원의 서울의 앵커운영 사례 2) 미래 공공건축으로서 제주의 거점시설 사례 3) 아웃도어 아일랜드 거제, 청년 플랫폼과 미래 4) 강원도 지역 거점시설 사례와 시사점	사회: 추용욱 (강원연구원 연구위원)  발표: 최형선 (서울시 도시재생지원센터 사무처장) 양민구 (제주도 도시재생지원센터 사무국장) 박은진(공유를 위한 창조 대표) 조명호 (강원연구원 강원도 도시재생지원센터 광역센터장)	홍천군 청소년 수련관
	14:30~15:00	거점시설 활성화 토론회		
	15:00~15:10	Break Time		
도시재생 릴레이 토론회 1	15:10~15:30	지역발전을 위한 도시재생 새 패러다임 제안 발표	유희동 제주광역센터장	홍천군 청소년 수련관
	15:30~16:30	도시재생 상생토론회	좌장: 황희연(충북대 명예교수), 토론자: 백혜영(서울광역센터장), 박재영(고양원당현장센터장), 허현태(경기도 수원재단 도시재생사업부장)	
도시재생 릴레이 토론회 2	16:30~19:00	- 지역활력을 일으킨 로컬러들과의 소통 릴레이 -		
		릴레이 ① - 연간 수십만명이 찾는 강원도 대표 어트랙션, 방치된 바다를 최고의 지역상품으로 만든 비책	박준규(양양 서파치 대표)	홍천 공차 (신장대로 62 1층)
		릴레이 ② - 도시의 역사, 개발과 재생, 우리는 어디서 살아야 하는가	김사덕(문헌학자 박사)	투썸 플레이스 (신장대로 62 2층)
		릴레이 ③ - 강원도의 크리에이터를 만나다, 원소주가 원주에서 시작된 이유-	김원호(모일 양조장 대표)	카페 비엔나 (너브내 길 65 1층)

### 3 민간혁신 우수사례 발표대회

프로그램업데이트일 : 8/1


#### □ 행사개요

- (목적) 지역활성화를 위한 민간참여와 협력활동을 독려하고자, 우수사례를 선정하고 공유하기 위한 발표대회
- (대상) 도시재생 상업에 민간업체(기업, 비영리단체 등)가 참여하여 지역활성화와 지역경쟁력 향상을 달성한 사례
  - 팀 구성은 민간 + 공공(행정 or 중간지원조직)으로 구성할 것

#### [ 예 시 사 례 ]

- ▶ 예시1 : 민간(기업, 단체)이 기술·시설 등을 지원한 사례
- ▶ 예시2 : 민간(기업, 단체)이 재생지역에 주택 및 상업시설을 공급한 사례
- ▶ 기타 민간참여가 사업에 참여하여 지역활성화 효과를 보인 사례 등

#### □ 일정 광역예선 (7.22), 중앙예선 (8.12), 우수사례발표 (9.2)



#### □ 예선안내

- (광역예선) 광역시·도에서 예선 진행 (방식 자율) → 중앙 제출
  - 제출서류 : 양식(첨부1, 첨부2, 발표용 PPT※) 에 따라 작성·제출
  - ※ 발표용 PPT는 자유양식 (10분 이내 발표 가능한 분량)
  - 기간 : 7월 22일까지
  - 제출처(중앙) : 김채은 선임주임 , 이 메 일 : codms4521@khug.or.kr
  - 전화번호 : 051-998-2358
- (중앙예선) 중앙 서류평가 진행 → 본선 대상자 선정·안내
  - 기간 : 8월 12일까지 광역시·도에 결과 안내

## □ 본선 심사 및 시상

- (일시) 한마당 행사 당일 9월 1일(목) 10:00~13:30
- (장소) 강원도 홍천군 한마당 메인무대

### 【 민간혁신 우수사례 본선 일정 】

구분	시간		내용
인사말씀	10:00 ~ 10:05	5분	사회자 인사, 평가위원 소개
본선팀 발표	10:05 ~ 11:05	60분	발표 및 평가 (10분씩 발표, 10분 여유시간)
심사시간	11:05 ~ 11:15	10분	심사시간/휴식시간
시상 및 격려사	11:15 ~ 11:25	10분	심사평
마무리 및 사진촬영	11:25 ~ 11:30	5분	마무리 및 사진촬영

- ※ 한마당 행사의 프로그램 배치계획에 따라 일시가 변경될 수 있음
- ※ 프로그램 순서 및 내용은 변경될 수 있음

- (심사) 광역추천 및 예선을 통과한 팀 (총 5개팀)이 10분간 사업내용 및 성과를 발표하고, 평가위원이 평가
  - (심사위원) 국토부 1명, 지원기구 1명, 전문가 2명 등 총 4명 구성
  - (평가기준) 다음의 4개 지표를 평가

### 【 평가지표 】

평가지표		평가지도	평가내용	배점
구분	항목			
사업	총실성	- 지역활성화를 위한 사업내용(계획)의 총실성	사업기획(계획)	25
	참여도	- 민간(기업, 단체)가 사업추진과정에서의 역할 수행과 기여 수준	사업추진과정	25
성과	지역기여도	- 사업추진 결과에 따른 지역활성화에 정량·정성적 성과	성과결과	25
	장래성	- 사업의 향후 지속성·성장가능성	향후계획	25
<b>총 점</b>				<b>100</b>

- (수상자) 수상팀은 한마당 시상식(폐막식) 참석必

구분	선정	부상
대상	1	▶ 국토교통부장관상
최우수상	1	▶ 강원도지사상
우수상	3	▶ 홍천군수상, 기관장상(HUG·LH·감정원)

- (시상식) 한마당 폐막식에서 진행
  - (일시) 한마당 폐막식 9월 2일(금) 16:00~17:00
  - (장소) 강원도 홍천군 토리숲 공원 메인무대

## 4 경제활력 우수사례 경진대회

프로그램 업데이트일 : 8/1


### □ 행사개요

- (목적) 「2022 도시재창조 한마당」에서 지역경제의 활력회복을 위해 지역특화 및 상권활성화의 우수사례를 공유하고 선정
- (대상) 도시재생활성화지역에서 있는 상인회, 주민협의체가 지역상권(골목상권, 원도심 상권 등) 활성화와 지역자원을 활용하여 지역특화에 성과를 보이는 사례
  - ※ 총 2개 분야 (① 상권활성화, ② 지역특화)로 구분하여 우수사례 선정·시상

#### [경제활력 우수사례의 분야]

- ▶ (상권활성화 분야) 골목상권, 원도심 상권 등 지역상권 활성화에 기여한 사례
- ▶ (지역특화 분야) 지역자산을 활용하여 지역경쟁력을 향상시킨 지역특화 사례

### □ 일정 광역예선 (7.22), 중앙선정 (8.12), 시상 및 발표회 (9.2)



### □ 예선안내

- (광역예선) 광역시·도에서 예선 진행 (방식 자율) → 중앙 제출
  - 제출서류 : 양식(첨부1, 첨부2, 발표용 PPT\*)에 따라 작성·제출
    - ※ 발표용 PPT는 자유양식 (10분 이내 발표 가능한 분량)
  - 기간 : 7월 22일까지
  - 제출처 : 김은미 연구위원, 이메일 : kem531@khug.or.kr  
전화번호 : 051-998-2348
- (중앙예선) 중앙 예선 진행 (발표평가) → 본선 대상자 선정·안내
  - 기간 : 8월 12일까지 광역시·도에 결과 안내

### □ 본선개요

- (일시/장소) '22. 9. 2(금) 12:30~15:30 / 강원도 홍천군 한마당 메인무대
- (심사) 예선통과한 12팀이 분야별 사례발표 실시 및 평가위원 심사
  - (심사위원) 국토부 1명, 지원기구 1명, 전문가 2명 등 총 4명 구성
  - (평가기준) 다음의 4개 지표를 평가

### 【 평가지표 】

평가지표	세부 평가내용	배점
충실성	· 사업계획 및 추진의 충실도 및 진정성	30
창의성	· 지역자산(지역상권)의 창의적 활용	30
성과도	· 사업의 정성·정량적 효과 (매출증가, 고용증가, 유동인구증가, 만족도 등)	30
발표완성도	· 발표시간준수, 방청객 관심과 호응 유도 등	10
<b>총 점</b>		<b>100</b>

#### ○ (본선일정)

구분	시간		내용
인사말씀	12:30 ~ 12:35	5분	사회자 인사, 평가위원 소개
사례발표 (1부)	12:35 ~ 13:35	60분	6개팀 발표
휴식시간	13:35 ~ 13:45	10분	휴식시간
사례발표 (2부)	13:45 ~ 14:45	60분	6개팀 발표
소개말씀	14:45 ~ 14:50	5분	우수사례발표에 대한 소개
우수사례발표	14:50 ~ 15:10	20분	우수사례 발표
심사평	15:10 ~ 15:20	10분	심사평
마무리 및 사진촬영	15:20 ~ 15:30	10분	마무리 및 사진촬영

※ 한미당 행사의 프로그램 배치계획에 따라 일시가 변경될 수 있음

※ 프로그램 순서 및 내용은 변경될 수 있음

#### ○ (수상) 총 12개 팀, 한미당 시상식(폐막식) 참석必

구분	선정	부상
대상	2	▶ 국토교통부장관상2 / 상금 200만원
최우수상	2	▶ 강원도지사상2 / 상금 100만원
우수상	8	▶ 홍천군수상2, 기관장상(HUG2·LH2·부동산원2) / 상금 70만원

#### ○ (시상식) 한미당 폐막식에서 진행

- (일시) 한미당 폐막식 9월 2일(금) 16:00~17:00

- (장소) 강원도 홍천군 토리숲 공원 메인무대

## 5 도시혁신 정책연구 공모전

프로그램업데이트일 : 8/1

### □ 행사개요

- (내용) 도시재생 전문인력 양성사업\*에 참여하는 석·박사 과정학생을 대상으로 도시재생 정책(법·제도)개선에 대한 연구사례를 공모


\* 도시·건축·금융 등 도시재생에 필요한 융복합 지식과 실무능력을 갖춘 지역 도시재생전문가 양성을 위해 지역거점 6개 대학을 선정하여 지원('20.6.~'25.6)

- (공모분야) 2개 분야\*(정책개선 연구, 노후신도시 재정비 연구)

\* 분야는 자유롭게 선택하여 제출가능

[공모분야]
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ (도시재생 정책개선 연구 분야) 기존 도시재생 사업·정책의 한계점을 극복하기 위한 정책(법·제도)개선과 향후 도시재생 방향을 제시하는 연구</li> <li>▶ (노후신도시 재정비 연구 분야) 1기 신도시를 비롯한, 전국 노후 신도시의 재정비 및 재생을 위한 방안 연구</li> </ul>

- (일정) 공고(7월), 기획안 제출(8월 초), 예선(8월 중), 최종발표(한마당행사)



### □ 심사계획

- (평가지표) 혁신성(30), 실행가능성(30), 학술성(30), 발표완성도(10)

< 평가지표 >

평가지표	평가내용	배점
혁신성	· 도시재생에 대한 새로운 정책 아이디어를 제시	30
실행가능성	· 제안내용과 추진과정에 대한 구체성, 현실성	30
학술성	· 연구의 기초자료와 데이터의 충실성 · 학술적 연구로서의 완성도	30
발표완성도	· 발표완성도 및 제한시간 준수	10
<b>총 점</b>		<b>100</b>

- (심사위원) 총 5인(국토부 1인, 전문가 4인)으로 평가위원회 구성

- (심사일정) 8월 중

- (수상자) 총 6개 팀 선정, 한마당 시상식(발표회·폐막식) 참석必

구분	선정	부상
대 상	1	▶ 국토교통부장관상
최우수상	1	▶ 강원도지사상
우수상	4	▶ 홍천군수상, 기관장상(HUG·LH·감정원)

- (발표회) 본선 팀은 한마당에서 발표 실시
  - (일시) 한마당 행사 당일 9월 2일(금) 10:00~12:00
  - (장소) 강원도 홍천군 문화예술회관 강당 2층
  
- (시상식) 한마당 폐막식에서 진행
  - (일시) 한마당 폐막식 9월 2일(금) 16:00~17:00
  - (장소) 강원도 홍천군 토리숲 공원 메인무대


## 6 지역특화상품 우수사례 전시회

프로그램업데이트일 : 8/1

### □ 행사개요

- (목적) 도시재생으로 개발된 상품(제품·서비스 등) 중에서 지역자원의 가치를 향상시키고, 지역발전에 기여한 상품을 선정하여 전시·홍보·시상
- (대상) 도시재생 사업으로 개발된 상품으로 실제 판매·제공되는 상품  
 ※ 1개 팀(단체)이 복수의 상품 제출 가능 (팀 단위로 평가·시상)

### □ 일정 광역예선(7.22), 중앙예선(8.12), 본선(9.1 ~ 9.2)



### □ 예선안내

- (광역추천) 광역시·도에서 예선 진행 → 중앙 제출
  - 방식 : 광역시·도가 취합하여 중앙에 제출 (복수 추천가능)
  - 제출서류 : 양식(첨부1)에 따라 작성·제출
  - 기간 : 7월 22일까지
  - 제출처 : 박동준 선임주임(HUG 도시재생지원기구)  
(이메일) hugwarts21@khug.or.kr, 전화번호 : 051-998-2339
- (중앙예선) 중앙에서 제출된 서류를 검토하여 본선 대상자 선정
  - 방식 : 서류검토 (필요시 추가질의) 후 대상자 광역시·도에 통보
  - 기간 : 8월 5일 결과발표

## □ 본선팀 전시회 안내

- (기간) 한마당 행사기간 9월 1일 ~ 2일 (2일간)
  - 전시기간 동안 상품의 홍보·전시·판매 실시
- (장소) 한마당 행사장 내의 지정된 부스 (추후안내)
- (전시지원) 본선 팀에게는 팀당 100만원의 전시 경비 지원
- (추가제출) 전시패널자료 :양식은 중앙예선 결과발표시 안내

## □ 심사 및 시상

- (심사방법) 관람객투표와 심사위원 평가의 합산
  - 심사위원 평가 : 국토부 1명, 지원기구 1명, 전문가 2명 등 총 4명 구성

### < 평가지표 >

평가지표	세부 평가내용	배점
지역기여도	· 지역특성반영, 지역자산 활용한 지역성을 갖는 상품으로 지역발전과 이미지 제고 등에 기여	20
상품성	· 상품으로서의 경쟁력, 향후 발전가능성	20
성과도	· 매출, 이익, 고용창출 등의 직접적 성과	30
관람객 투표	· 현장관람자 채점에 의한 점수 (상 30점, 중 20점, 하 10점)	30
<b>총 점</b>		<b>100</b>

- 관람객투표 : 행사기간(9월1일~2일 오전) 동안 현장투표 실시

- (시상) 우수상품 1점(팀)을 선정하여, 한마당 폐막식에서 시상

구분	선정	상장	전시 지원금 (별도 상금 없음)
대 상	1	▶ 국토교통부장관상	각 100만원
최우수상	1	▶ 강원도사상	각 100만원
우수상	5	▶ 홍천군수상, 기관장상(LH·HUG2·감정원)	각 100만원

※ 예선접수 및 본선 선정팀 수에 따라서 변동될 수 있음

## 7 국토부 정책방향 설명회

---

### □ 행사개요

- 시간: 2022. 9. 1.(목) 10:00 ~ 12:00
- 장소: 강원도 홍천군 문화예술회관 공연장(1F)
- 주관(총괄): 국토교통부 (미정)
- 주요내용:
- 참가대상: 150명
  - 지방자치단체, 공공기관, 도시재생 관계자 등

### □ 세부일정

- 업데이트 예정

**□ 행사개요**

- 과 제 명 : 쇠퇴지역의 도시공간 위험성 분석 및 도시회복력 향상을 위한 기술개발
- 주 제 : 지역자원을 활용한 지방소멸 대응 및 강소도시 도시재생 전략
- 추진목적 : 지방소멸 시대 지방중소도시 도시재생 전략을 모색하기 위해 한국도시재생학회와 연합세미나 “지역자원을 활용한 지방소멸 대응 및 강소도시 도시재생 전략” 진행
- 일 시 : 2022.08.31(수) 14:00~17:00
- 장 소 : 강원도 홍천군 문화예술회관 2층 강당
- 주 최 : LH토지주택연구원(박미규박사 010-9089-0525), 한국도시재생학회(김화령국장 010-2084-2760) 공동 주최
- 참 석 자 : 약 60명 이내  
 - (세미나) 기조강연, 발제자, 토론자, 참여자 포함 약 60명

구분	성명	소속 / 직위	비고
[기조강연]	모종린	연세대학교 / 교수	도시브랜드 가치 제고를 위한 로컬크리에이터의 역할(안)
발제	1 윤철재	한국도시재생학회 / 교수	지역자원을 활용한 도시재생 전략(안)
	2 이삼수	LH토지주택연구원	지방소멸 대응위한 지방중소도시 도시재생 전략(안)
	3 나운도	(주)더몽 / 대표	도시재생에서 민간의 역할과 과제(안)
토론	좌장	우신구	한국도시재생학회 회장
	지정토론 4인	성장환	LH토지주택연구원 / 실장
		이영기	강원도청 도시재생과/ 팀장
		이용규	정선 도시재생지원센터/ 센터장
		임동일	강릉원주대학교 교수

**□ 세부일정**

구분	시간		프로그램	비고
1부	~14:00		등록	
	14:00~14:05	5	개회 및 참석자소개	사회자
	14:05~14:20	15	환영사 및 축사	(김홍배, 우신구)
	14:20~14:40	20	[기조강연] 도시브랜드 가치 제고를 위한 로컬크리에이터의 역할(안)	모종린
	14:40~15:00	20	[발제1] 지역자원을 활용한 도시재생 전략(안)	윤철재
	15:00~15:20	20	[발제2] 지방소멸 대응위한 지방중소도시 도시재생 전략(안)	이삼수
	15:20~15:40	20	[발제3] 도시재생에서 민간의 역할과 과제(안)	나윤도
	15:40~15:50	10	휴식	
2부	15:50~16:40	50	질의응답 및 토론 (좌장1, 지명토론4)	
	16:40~17:00	10	종합정리 및 폐회	

## 9 로컬활성화 청년제안 해커톤

프로그램 업데이트일 : 8/3

### □ 행사개요

- 주요내용 : 청년인턴 수련생과 지역별·분야별 로컬 스타트업이 함께 지역경제 활성화를 위한 아이디어를 개발하고 우수 제안을 공유
- 청년제안주제 : 지역 활성화를 위한 로컬 브랜딩
  - 공간·인프라 : 주거·코워킹·관계망 등 지역정착을 위한 인프라 제공
  - 상품·서비스 : 지역자원을 활용한 제품 및 서비스 제공
  - 문화·컨텐츠 : 취향·라이프스타일, 관광 등 지역 내 문화활동 제공
- 기대효과 : 청년인턴과 로컬 스타트업의 교류 및 소통을 통해 인턴십 종료 후 취·창업 혹은 지역정착 연계로 이어지는 계기를 마련

### □ 추진일정

#### ○ 추진절차

홍보·모집 (7.23~7.28)	지역예선 (7.29~8.26)	본예선 (8.31)	본선 (9.1)	시상식 (9.1)
인턴십 홈페이지	→ 로컬스타트업 탐방 및 제안서 작성 (서류평가)	→ 제안서 고도화 해커톤 (서류영상평가)	→ 발표평가 및 최종 선정확정 발표	→ 수상팀 시상
2~6인/팀 권역별 자율 구성	27개 팀 선정	6개 팀 선정	6개 팀 중 최종 시상팀 선정	장관상 1, 강원도지사상 1, 홍천군수상 1, HUG사장상 2, 표준협회장상 1

#### ○ 추진 일정표

구 분		7월		8월				9월
		3째주	4째주	1째주	2째주	3째주	4째주	1째주
지역 예선	참여인턴·기업모집	●	●					
	팀빌딩·기업매칭		●	●				
	기업탐방		●	●				
	아이디어 발굴·제안서 작성			●	●	●		
	제안서 제출 및 심사						●	
본 행사	팀별 청년제안서 고도화						●	
	예선심사							●
	우수제안 발표							●
	본선심사·시상							●

## □ 세부 실행계획

### 1. 홍보 및 모집(7.23 ~ 7. 28)

- 개요 : 청년인턴십 수련생을 대상으로 해커톤 프로그램 및 참여 로컬스타트업에 대한 설명회를 진행함으로써 사업참여를 독려
- 세부내용
  - 온라인 설명회 : 2022. 07. 25(월)
    - 목적: 청년 해커톤의 취지와 운영방식, 주제 등을 소개함으로써 청년 인턴의 참여를 유도하고 참여 로컬스타트업의 정보를 전달
    - 대상: 2022년 도시재생 청년인턴 수련생
    - 운영방식: 온라인 생중계(ZOOM)
  - 로컬스타트업 홍보 및 참가접수: 2022. 7. 23(금) ~ 7. 28(목)
    - 진행방법 : 온라인 설명회(ZOOM 활용) / 권역별 진행
    - 주요내용 : 기업 소개, 주요 사업, 지역 및 아이템 선정 배경 등
    - 팀 구성방법 : 멘토 로컬스타트업 별 희망자 선착순
      - \* 지역별 2~6인/팀 자율 구성, 팀 구성이 어려운 경우 인턴십 운영사무국에서 배치 지원
      - \* 희망하는 지역 로컬스타트업(멘토)을 선택하여 신청, 로컬스타트업 별 1개 이상 팀 매칭
    - 최종 매칭결과 : 7. 29(금), 온라인 발표

### 2. 지역예선(7. 29 ~ 8. 26)

- 개요 : 청년인턴과 로컬스타트업 멘토가 협업을 통해 로컬활성화 아이디어를 발굴하고 제안서 작성·제출
- 세부내용
  - 멘토링·아이디어 발굴 : 2022. 7. 29(금) ~ 8. 24(수)
    - 진행방법 : 기업·현장방문, ZOOM미팅, 브레인 스토밍 등
  - 지역예선 심사 : 2022. 8. 24(수) ~ 8. 26(금)
    - 진행방법 : 서면평가(권역별 심사, 비대면 방식) 및 피드백
    - 주요내용 : 청년인턴팀 로컬활성화 팀별 제안서 평가, 평가사항 피실리테이션 및 피드백(팀별 송부)

### 2. 도시재창조 한마당 로컬활성화 청년해커톤(8.31 ~ 9.1)

- 참여대상 : 청년인턴 약 108명(27개팀\*4인), 로컬스타트업 27개, 관계부처 3명, HUG 1명, 전문가 2명, 피실리테이터 6명 등

### ○ 세부일정(안)

구 분	내 용	시 간	장소
1일차: 8월 31일(수)	본예선: 로컬활성화 청년해커톤	13:00 ~ 18:00	메인무대
▶ 개회	인사 말씀 및 참석자 소개	13:00 ~ 13:15 15	
▶ 로컬활성화 청년해커톤	팀별 청년제안서 엑셀러레이팅	13:15 ~ 17:45 270	
▶ 폐회	장내 정리 및 일정 안내	17:45 ~ 18:00 15	
2일차: 9월 1일(목)	본예선 심사	10:00 ~ 20:00	소노벨
▶ 본예선 (1, 2부 동시 진행)	인사말씀 및 참석자 소개	10:00 ~ 10:10 10	
▶ 1부: 본예선심사	팀별 청년제안서 심사 (심사중 도시재생 강의 진행)	10:10 ~ 11:50 100	
▶ 2부: 심사결과 공유	심사결과 공유 및 본선일정 안내	11:50 ~ 12:00 10	
▶ 본선	인사말씀 및 참석자 소개	16:00 ~ 16:10 10	메인무대
▶ 1부: 발표	우수제안 발표(6개팀)	16:10 ~ 17:10 60	
▶ 2부: 본선	팀별 청년제안서 최종심사 (심사 중 부처별 청년 프로그램 소개)	17:10 ~ 17:30 20	
▶ 3부: 시상	심사평 및 시상	17:30 ~ 17:50 20	
▶ 폐회	마무리 및 사진촬영	17:50 ~ 18:00 10	

### ○ 세부내용

- 로컬활성화 청년해커톤 : 2022. 8. 31(수) 13:00 ~ 18:00

· 장 소 : 메인무대, 홍천읍 원도심 일원

· 주요내용 : 행사취지 및 일정 안내, 도시재생 특강, 본예선 진출 팀별 멘토 배정 및 제안서 엑셀러레이팅(홍천읍 원도심 일원), 식전 퍼포먼스

강사	강의 주제	소속 및 주요 이력
모종린 교수	로컬 크리에이터를 통해 활성화되는 원도심	現 연세대학교 국제학대학원 교수
경신원 박사	밀레니얼이 물고 올 골목길의 변화	現 MIT RCHI 연구원 現 서울시립대 국제도시과학대학원 교수 前 서울대학교 환경대학원 교수

**식전행사 예시**


모종린 교수 특강



식전 퍼포먼스



경신원 교수 특강

- 본예선 심사 : 2022. 9. 1(목) 10:00 ~ 12:00

- 진행방법 : 서면평가, 도시재생 강의(심사장과 공간 분리)
- 주요내용 : 청년인턴팀 로컬활성화 팀별 제안서 평가, 도시재생 특강, 멘토-멘티 간담회, 로컬크리에이터 체험행사 등

강사	강의 주제	소속 및 주요 이력
정석 교수	우리의 몸으로 보는 도시, 청년 활동과 도시재생	現 서울시립대학교 도시공학과 교수

**체험행사 예시**


정석 교수 특강



요가체험 프로그램



청년 토크콘서트

- 본선 : 2022. 9. 1(목) 16:00 ~ 18:00

- 진행방법 : 대면평가, 도시재생 강의
- 주요내용 : 본선 진출팀(6개 팀)제안서 발표 및 평가, 부처 연계사업 소개, 시상식

**본선(발표 및 시상)**


본선 발표



본선 시상

**□ 심사 및 포상계획**
**○ 심사위원(안)**

구분	구성	비고
멘토단	로컬스타트업 대표 36인	지역예선 심사
퍼실리테이터	분야별 민간 전문가 6인	본예선 심사
국토교통부 및 관계부처	국토부(1), 행안부(1), 중기부(1)	본선 심사
지원기구	HUG 도시재생지원기구(1)	
민간전문가	모종린 교수, 경신원 박사	

**○ 심사기준**

심사기준	평가 지표 (상세 심사 기준)		배점	총배점
① 도시재생 가치부합	지역 자원 및 재원을 활용한 아이디어/기술/제품인가?		15점	25점
	지역 내 기여도 및 긍정 개선 효과가 있는가?		10점	
② 아이템 우수성	[독창성 /차별성]	보유 아이디어/기술/제품이 기존 또는 경쟁사 기술과 비교하여 차별성(경쟁력)이 있는가?	30점	60점
	[상용화 가능성]	제시한 아이디어/기술/제품의 완성도·수준 등이 상용화 가능성이 높은가?	20점	
		관련 시장이 충분하며, 확장 가능성이 있는가?	10점	
③ 사업화 계획	[추진계획 적정성]	사업계획이 적정하게 수립되어 있으며, 추진계획 내용 및 일정이 실현 가능성이 있는가?	15점	15점
<b>총계</b>			<b>100점</b>	

**□ 행사개요**

- 시간: 2022. 9. 1.(목) 15:30 ~ 17:30
- 장소: 강원도 홍천군 한마당 메인무대
- 주관(총괄): 도시재생협치포럼(안정희 010-6274-6989) 한인구(010-9391-9120)
- 주요내용: 지역 균형발전을 위한 지속적인 도시재생 정책 방안을 공유하는 정책간담회
- 참가대상: 주요 참석자 50명 외 공무원, 공공기관, 도시재생관련 중간조직 관계자 등 총 200명

**□ 세부일정**

구 분	내 용	시 간	
▶ 등록	등록	~ 15:30	
▶ 인사말씀	개회사 및 축사	15:30 ~ 15:40	10'
▶ 기조강연	도시정비와 재생을 통한 균형성장 중심의 지역균형발전 (박진석 교수, 경남대학교)	15:40 ~ 16:20	40'
▶ 정책간담회	(좌 장) <b>안정희</b> (사)도시재생협치포럼 상임이사 (토론자) <b>김항집</b> 광주대학교 교수 (토론자) <b>최현기</b> 경상남도센터 팀장 (토론자) <b>이정민</b> 경남 함양군 팀장 (토론자) <b>조 선</b> 익산송학동현장지원센터장	16:20 ~ 17:10	50'
▶ 마무리 및 사진촬영	참석자 전체 정책토론	17:10 ~ 17:30	20'

2022 도시재생 한마당 프로그램 계획(안)																							
1. 신청기관 인적사항	신청기관	(사)도시재생협치포럼	담당자	한인구 / 안정희																			
	연락처	010-9391-9120 (한인구) 010-6274-6989 (안정희)	이메일	kurgf@kurgf.or.kr																			
2. 개요	종류	<input checked="" type="checkbox"/> 세미나, 토론·간담회 <input type="checkbox"/> 경연·경진대회 <input type="checkbox"/> 공연·이벤트 <input type="checkbox"/> 기타																					
	제목	지역 균형발전을 위한 도시재생 정책 간담회																					
	주제	지역 균형발전을 위한 지속적인 도시재생 정책 방안 공유																					
3. 주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일정 : 2022년 9월 1일</li> <li>○ 소요시간 : 2시간</li> <li>○ 인원규모:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사주체: 50명</li> <li>- 참여관람: 200명(기초지자체장, 공공기관장, 국책연구원장, 학회장, 광역·기초 행정 및 도시 도시재생지원센터, 기초광역의회 의원, 민간부문(시행, 개발, 금융, 부동산 등), 공공부문(LH, HUG 등), 도시재생 관련 전문가 등)</li> </ul> </li> <li>○ 장소조건 : 대규모 관람석 및 무대 필요</li> <li>○ 프로그램</li> </ul>																						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">시간</th> <th style="width: 15%;">프로그램</th> <th style="width: 15%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: left; vertical-align: middle;">도시재생 광역협치포럼 정책간담회</td> <td>~15:30</td> <td>등록</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15:30~15:40</td> <td>10'</td> <td>개회사 및 축사</td> </tr> <tr> <td>15:40~16:20</td> <td>40'</td> <td>“도시정비와 재생을 통한 균형성장 중심의 지역균형발전” 기초강연</td> </tr> <tr> <td>16:20~17:10</td> <td>50'</td> <td>정책간담회</td> </tr> <tr> <td>17:10~17:30</td> <td>20</td> <td>참석자 전체 정책토론</td> </tr> </tbody> </table>			구분	시간	프로그램	비고	도시재생 광역협치포럼 정책간담회	~15:30	등록		15:30~15:40	10'	개회사 및 축사	15:40~16:20	40'	“도시정비와 재생을 통한 균형성장 중심의 지역균형발전” 기초강연	16:20~17:10	50'	정책간담회	17:10~17:30	20
구분	시간	프로그램	비고																				
도시재생 광역협치포럼 정책간담회	~15:30	등록																					
	15:30~15:40	10'	개회사 및 축사																				
	15:40~16:20	40'	“도시정비와 재생을 통한 균형성장 중심의 지역균형발전” 기초강연																				
	16:20~17:10	50'	정책간담회																				
	17:10~17:30	20	참석자 전체 정책토론																				
4. 필요 사항	사전	지역 균형발전을 위한 도시재생 정책 이슈 및 지속가능한 도시재생 정책방안을 위한 사전 간담회 필요(3~4회) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             권역별 광역·기초 행정 및 도시재생지원센터 간담회           </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             정책 이슈 공유 및 최종 정책 제안           </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">6~7월</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">9.1.(한마당 행사)</div> </div>																					
	당일	컴퓨터, 빔프로젝터, 포인터, 스크린, 가로현수막 2개(각 1개), 대형 포토월 1개, 배너 4개(각 2개), 노트북, 무선마이크 4개, 유선마이크 2개, 책상세트 50석, 비말차단 가림막, 손소독제(방역용품)																					
5. 소요예산(안)	자체 예산 투입 예정																						
6. 기타	일정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일정확정 최소 1개월 전 통보 필요</li> <li>사유: 발표자·토론자와 일정 조율기간 필요</li> </ul>																					
	기타	현수막 및 배너 등 홍보물 지원 요청																					

## 11 사회적경제조직 우수사례 발표회

프로그램업데이트일 : 8/10

### □ 행사개요

- 시간: 2022. 09. 02.(금) 10:30 ~ 12:00
- 장소: 강원도 홍천군 문화예술회관 공연장(1F)
- 주관(총괄): 한국사회적기업진흥원 (전예영 010-8575-6385)
- 주요내용: 새로운 도시재창조 한마당을 맞이하여 지역 경제 활성화에 기여하고, 주거·복지 등의 거점시설 운영관리에 기여하는 ‘사회적경제조직 우수사례’ 선정
- 참가대상: 150명
  - 지방자치단체, 공공기관, 도시재생관련 중간조직 관계자, 활동가 등
- 심사위원(안) : 사전심사 진행

구분	성명	소속
국토부	임채현	도심재생과
지원기구	서종식	한국사회적기업진흥원 정책연구본부
지원기구	박정훈	HUG주택도시보증공사
평가위원	-	-
평가위원	-	-

※ 사전심사 진행

### □ 세부일정

구분	내용	시간	
▶ 인사말	인사말씀	10:30 ~ 10:40	10
▶ 여는말	심사 개요 및 기준 소개	10:40 ~ 10:50	10
▶ 우수사례발표	대상 사례 1팀 최우수 사례 2팀 우수 사례 2팀	10:50 ~ 11:50	60
▶ 마무리 및 사진촬영	마무리 및 사진촬영	11:50 ~ 12:00	10

프로그램 계획(안)																														
1. 신청기관 인적사항	신청기관	한국사회적기업진흥원	담당자	전예영																										
	연락처	010-8575-6385	이메일	yeyeong@ikosea.or.kr																										
2. 개요	종류	□ 세미나, 토론·간담회 ■ 경연·경진대회 □ 공연·이벤트 □ 기타																												
	제목	사회적경제조직 우수사례 발표회																												
	주제	새로운 도시재창조 한마당을 맞이하여 지역 경제 활성화에 기여하고, 주거·복지 등의 거점시설 운영관리에 기여하는 ‘사회적경제조직 우수사례’ 선정																												
3. 주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일정 : 2022년 9월 2일(금) 10:30~12:00</li> <li>○ 소요시간 : 1시간</li> <li>○ 인원규모:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사주체: 10명(사회자 1, 우수사례 발표 5, 진행요원 4)</li> <li>- 참여관람: 150명(주민, 도시재생지원센터 담당자, 지자체 담당자 )</li> </ul> </li> <li>○ 장소조건 : 발표용 단상 및 스크린 필요</li> <li>○ 프로그램</li> </ul>																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">시간</th> <th style="width: 10%;">시간</th> <th style="width: 40%;">내용</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인사말</td> <td>10:30 ~ 10:40</td> <td>10</td> <td>인사말씀</td> <td></td> </tr> <tr> <td>여는말</td> <td>10:40 ~ 10:50</td> <td>10</td> <td>심사 개요 및 기준 소개</td> <td></td> </tr> <tr> <td>우수사례 발표</td> <td>10:50 ~ 11:50</td> <td>60</td> <td>대상 사례 1팀, 최우수 사례 2팀, 우수 사례 2팀 발표</td> <td></td> </tr> <tr> <td>마무리 및 사진촬영</td> <td>11:50 ~ 12:00</td> <td>10</td> <td>마무리 및 사진촬영</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				구분	시간	시간	내용		인사말	10:30 ~ 10:40	10	인사말씀		여는말	10:40 ~ 10:50	10	심사 개요 및 기준 소개		우수사례 발표	10:50 ~ 11:50	60	대상 사례 1팀, 최우수 사례 2팀, 우수 사례 2팀 발표		마무리 및 사진촬영	11:50 ~ 12:00	10	마무리 및 사진촬영		
	구분	시간	시간	내용																										
	인사말	10:30 ~ 10:40	10	인사말씀																										
	여는말	10:40 ~ 10:50	10	심사 개요 및 기준 소개																										
우수사례 발표	10:50 ~ 11:50	60	대상 사례 1팀, 최우수 사례 2팀, 우수 사례 2팀 발표																											
마무리 및 사진촬영	11:50 ~ 12:00	10	마무리 및 사진촬영																											
4. 필요 사항	사전	<b>우수사례 사전 선정필요</b> ○ (일정) 심사 및 선정(3월), 사례발표 및 시상(9월 2일)																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">           우수사례 선정 심사계획 알림            '22.8.4.(목)            [국토부]         </td> <td style="width: 20%;">           우수사례 선정 심의위원회 구성 등            ~ 8월 둘째주            [국토부·진흥원]         </td> <td style="width: 20%;">           1차 심사 (서류 심사)            '22.8.18.(목)            [심의위원회]         </td> <td style="width: 20%;">           2차 심사 (대면심사) 및 선정            '22.8.25.(목)            [심의위원회]         </td> <td style="width: 20%; border: 2px solid black;">           사례발표 및 시상            '22.09.2.         </td> </tr> </table>			우수사례 선정 심사계획 알림 '22.8.4.(목) [국토부]	우수사례 선정 심의위원회 구성 등 ~ 8월 둘째주 [국토부·진흥원]	1차 심사 (서류 심사) '22.8.18.(목) [심의위원회]	2차 심사 (대면심사) 및 선정 '22.8.25.(목) [심의위원회]	사례발표 및 시상 '22.09.2.																					
우수사례 선정 심사계획 알림 '22.8.4.(목) [국토부]	우수사례 선정 심의위원회 구성 등 ~ 8월 둘째주 [국토부·진흥원]	1차 심사 (서류 심사) '22.8.18.(목) [심의위원회]	2차 심사 (대면심사) 및 선정 '22.8.25.(목) [심의위원회]	사례발표 및 시상 '22.09.2.																										
	당일	스크린, 가로현수막, 노트북, 포인터, 무선마이크 2개, 발표 단상, 사회자 단상, 배너 3																												
5. 소요예산(안)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">목</th> <th style="width: 15%;">세목</th> <th style="width: 30%;">산출내역</th> <th style="width: 15%;">비용</th> <th style="width: 10%;">예산원</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">운영비</td> <td rowspan="2">심사수당</td> <td>우수사례 선정심사(1차) 200,000*5명</td> <td>1,000,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>우수사례 선정심사(2차) 200,000*5명</td> <td>1,000,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>발표수당</td> <td>사례발표 190,000*5명</td> <td>950,000</td> <td>950,000</td> </tr> <tr> <td>자료집 출력</td> <td>자료집 인쇄비 1,050,000*1식</td> <td>1,050,000</td> <td>1,050,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>합계</b></td> <td><b>지원비용 총합계</b></td> <td><b>4,000,000</b></td> <td><b>4,000,000</b></td> </tr> </tbody> </table>				목	세목	산출내역	비용	예산원	운영비	심사수당	우수사례 선정심사(1차) 200,000*5명	1,000,000	1,000,000	우수사례 선정심사(2차) 200,000*5명	1,000,000	1,000,000	발표수당	사례발표 190,000*5명	950,000	950,000	자료집 출력	자료집 인쇄비 1,050,000*1식	1,050,000	1,050,000	<b>합계</b>		<b>지원비용 총합계</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
	목	세목	산출내역	비용	예산원																									
	운영비	심사수당	우수사례 선정심사(1차) 200,000*5명	1,000,000	1,000,000																									
			우수사례 선정심사(2차) 200,000*5명	1,000,000	1,000,000																									
		발표수당	사례발표 190,000*5명	950,000	950,000																									
자료집 출력		자료집 인쇄비 1,050,000*1식	1,050,000	1,050,000																										
<b>합계</b>		<b>지원비용 총합계</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>																										
6. 변경 대응	일정	○ 일정확정 최소 1개월 전 통보 필요 사유:																												
	기타																													

**□ 행사개요**

- 시간: 2022. 9. 2.(금) 13:00 ~ 14:30
- 장소: 강원도 홍천군 한마당 강당
- 주관(총괄): 건축공간연구원(제현정 010-5899-0048)
- 주요내용: 도시재생사업의 일환으로 추진한 집수리사업(지자체 집수리사업 포함)으로, 경관개선 및 노후 저층주거지의 환경개선 사례를 공유하고 우수사례를 시상
- 참가대상: 40명 내외
  - 지자체, 도시재생지원센터, 공공·민간 기관 등
- 심사위원(안): 심사위원회 구성(국토부 1명, AURI 1명, 전문가 3명)

구분	성명	소속
국토교통부	한철민	도시정비산업과 사무관
평가위원	우신구	부산대학교 건축학과 교수
평가위원	진영효	두리공간연구소 대표
평가위원	황규홍	토지주택연구원 수석연구원
AURI	서수정	선임연구위원

**□ 세부일정**

구분	내용	시간	
▶ 인사말씀	인사말씀	13:00~13:05	'5
▶ 사례발표	사례발표 1	13:05~13:20	'75
	사례발표 2	13:20~13:35	
	사례발표 3	13:35~13:50	
	사례발표 4	13:50~14:05	
	사례발표 5	14:05~14:20	
▶ 시상 및 사진촬영	시상 및 사진촬영	14:20~14:30	'10

### 2022 도시재창조 한마당 프로그램 계획(안)

1. 신청기관 인적사항		신청기관	건축공간연구원	담당자	제현정																																											
		연락처	044-417-9810	이메일	hjje@auri.re.kr																																											
2. 개요	종류	<input type="checkbox"/> 세미나, 토론·간담회 <input checked="" type="checkbox"/> 경연·경진대회 <input type="checkbox"/> 공연·이벤트 <input type="checkbox"/> 기타																																														
	제목	<b>도시재생 집수리 우수사례 발표회</b>																																														
3. 주요내용	주제	도시재생사업의 일환으로 추진한 집수리사업(지자체 집수리사업 포함)으로, 경관 개선 및 노후 저층주거지의 환경개선 사례를 공유하고 우수사례를 시상 ○ 일정: 2022년 9월 2일(금), 13:00 ○ 소요시간: 1시간 30분 ○ 인원규모: 40명 내외 - 행사주제: 7명(사회자 1인, 발표자 3인, 진행요원 3인) - 참여관람: 30명(지자체, 도시재생지원센터, 공공·민간 기관 등) ○ 장소조건: 강당 ○ 프로그램																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">날짜</th> <th style="width: 20%;">시간</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">프로그램</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">9/2</td> <td>~13:00</td> <td></td> <td>등록</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13:00~13:05</td> <td>'5</td> <td>개회</td> <td>사회자</td> </tr> <tr> <td>13:05~13:20</td> <td>'15</td> <td>사례발표 1</td> <td>발표자</td> </tr> <tr> <td>13:20~13:35</td> <td>'15</td> <td>사례발표 2</td> <td>발표자</td> </tr> <tr> <td>13:35~13:50</td> <td>'15</td> <td>사례발표 3</td> <td>발표자</td> </tr> <tr> <td>13:50~14:05</td> <td>'15</td> <td>사례발표 4</td> <td>발표자</td> </tr> <tr> <td>14:05~14:20</td> <td>'15</td> <td>사례발표 5</td> <td>발표자</td> </tr> <tr> <td>14:20~14:30</td> <td>'10</td> <td>시상 및 사진촬영*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				날짜	시간		프로그램	비고	9/2	~13:00		등록		13:00~13:05	'5	개회	사회자	13:05~13:20	'15	사례발표 1	발표자	13:20~13:35	'15	사례발표 2	발표자	13:35~13:50	'15	사례발표 3	발표자	13:50~14:05	'15	사례발표 4	발표자	14:05~14:20	'15	사례발표 5	발표자	14:20~14:30	'10	시상 및 사진촬영*						
날짜	시간		프로그램	비고																																												
9/2	~13:00		등록																																													
	13:00~13:05	'5	개회	사회자																																												
	13:05~13:20	'15	사례발표 1	발표자																																												
	13:20~13:35	'15	사례발표 2	발표자																																												
	13:35~13:50	'15	사례발표 3	발표자																																												
	13:50~14:05	'15	사례발표 4	발표자																																												
	14:05~14:20	'15	사례발표 5	발표자																																												
	14:20~14:30	'10	시상 및 사진촬영*																																													
		*대상 수상자는 폐막식(16시)에서 시상																																														
4.	사전	사전심사(서면, 8/10) 진행																																														
필요 사항	당일	메인행사용 컴퓨터, 빔프로젝터, 스크린, 가로현수막 2개, 노트북, 포인터, 무선마이크 2개, 책상1개(진행자 및 스텝1)																																														
5. 소요예산(안)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">목</th> <th style="width: 15%;">세목</th> <th style="width: 30%;">산출내역</th> <th style="width: 15%;">비용</th> <th style="width: 10%;">예산원</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">운영비</td> <td>상금</td> <td>대상(장관상) 2,000,000 최우수상 1,000,000*2 우수상 700,000*2</td> <td>5,400,000</td> <td rowspan="3">한마당 예산</td> </tr> <tr> <td>회의실</td> <td>대관료(사례발표)</td> <td>공통비용</td> </tr> <tr> <td>운영인력</td> <td>1명(장비확인, 응급상황 대응 등)</td> <td>공통비용</td> </tr> <tr> <td>전문가 활용비</td> <td>심사비</td> <td>전문가 3인*200,000</td> <td>600,000</td> <td rowspan="4">AURI 자체 예산</td> </tr> <tr> <td>여비</td> <td>교통비</td> <td>전문가 3인*80,000</td> <td>240,000</td> </tr> <tr> <td>수용비</td> <td>홍보물제작</td> <td>디자인 500,000 웹베너 50,000 인쇄물(자료집, 포스터) 1,150,000 VAT 300,000</td> <td>2,000,000</td> </tr> <tr> <td>회의비</td> <td>다과비</td> <td>50인*6,000</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>합계</b></td> <td><b>8,540,000</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">(한마당예산 5,400,000, AURI예산 3,140,000)</td> </tr> </tbody> </table>					목	세목	산출내역	비용	예산원	운영비	상금	대상(장관상) 2,000,000 최우수상 1,000,000*2 우수상 700,000*2	5,400,000	한마당 예산	회의실	대관료(사례발표)	공통비용	운영인력	1명(장비확인, 응급상황 대응 등)	공통비용	전문가 활용비	심사비	전문가 3인*200,000	600,000	AURI 자체 예산	여비	교통비	전문가 3인*80,000	240,000	수용비	홍보물제작	디자인 500,000 웹베너 50,000 인쇄물(자료집, 포스터) 1,150,000 VAT 300,000	2,000,000	회의비	다과비	50인*6,000	300,000	<b>합계</b>			<b>8,540,000</b>		(한마당예산 5,400,000, AURI예산 3,140,000)				
목	세목	산출내역	비용	예산원																																												
운영비	상금	대상(장관상) 2,000,000 최우수상 1,000,000*2 우수상 700,000*2	5,400,000	한마당 예산																																												
	회의실	대관료(사례발표)	공통비용																																													
	운영인력	1명(장비확인, 응급상황 대응 등)	공통비용																																													
전문가 활용비	심사비	전문가 3인*200,000	600,000	AURI 자체 예산																																												
여비	교통비	전문가 3인*80,000	240,000																																													
수용비	홍보물제작	디자인 500,000 웹베너 50,000 인쇄물(자료집, 포스터) 1,150,000 VAT 300,000	2,000,000																																													
회의비	다과비	50인*6,000	300,000																																													
<b>합계</b>			<b>8,540,000</b>																																													
(한마당예산 5,400,000, AURI예산 3,140,000)																																																
6. 변경 대응	일정	모집공고(7월), 선정심사(8.10), 우수사례 발표회(9.2), 우수사례집 제작·배포(12월)																																														
		기타																																														

## 13 폐막식

### □ 행사개요

- 시간: 2022. 9. 2.(금) 16:00 ~ 17:00
- 장소: 토리숲 메인무대
- 주관(총괄): 홍천군 (최민수 010-4034-4446)
- 주요내용: 내빈소개, 성과보고, 시상식, 폐회선언, 사진촬영 등
- 참가대상: 100명
  - 전국도시재생지원센터협의회, 행사주체 등


### □ 세부일정

\*사회 : 이송애 아나운서

항목	시간		내용
사회자 안내	15:58 ~ 16:00	02'	일정 소개 및 자리 정돈
내빈소개	16:00 ~ 16:02	02'	주요 내빈소개
국민의례	16:02 ~ 16:07	05'	국민의례, 애국가 제창, 묵념
성과 보고	16:07 ~ 16:10	03'	미정
시상	16:10 ~ 16:30	20'	각종 시상식
사진 촬영	16:30 ~ 16:33	03'	단체기념사진 촬영
폐회 및 안내	16:33 ~ 16:35	02'	폐회 및 안내방송

**4**
**장터부스&체험부스**
**□ 행사개요**

- 시간: 2022. 8. 31.(수) ~ 9. 2.(금) / 14:00 ~ 21:00
- 장소: 토리숲 일원
- 주관(총괄): 홍천군 (민경훈 010-4177-2489)
- 주요내용: 사전 모집을 통해 참여 희망자 우선으로 모집 및 운영, 관내 업체 우선 선정
- 참가대상: 총 40팀, 협동조합, 사회적기업, 마을기업 등

**□ 세부일정**


▲ 장터부스 - 몽골텐트 3\*3m

- ◆ 기본제공 : 상호 현수막, 테이블 1개, 의자 2개
- ◆ 운영규모 : 40팀(강원도 20팀, 홍천군 20팀)
- ◆ 푸드트럭 2-3대 별도 추가 운영 예정

**5**
**투어프로그램**
**□ 행사개요**

- 시간: 2022. 9. 1.(목) ~ 9. 2.(금) / 09:00 ~ 12:00
- 집합장소: 강변주차장 희망리당간지주 앞
- 주관(총괄): 홍천군도시재생지원센터(팀장 박준태 / 010-9673-1206 033-430-4822)
- 주요내용: 8.1(월)부터 홈페이지 통해 사전신청가능하며 신청자 선착순 배정, 코스별 매일 대형버스 1대(45인승) 운영 예정
- 참가대상: 행사 참여자, 총 200명 (2일간\*45인승\*3코스)
- 투어코스:

**[홍천-춘천, 춘천시 교동소양 현장]**

1일 최대 참여인원 40명, 총 80명

※ 상황에 따라 변경될 수 있음

장 소	소 요 시 간	
행사장 집합 및 이동시간	8:30 ~ 9:40	1h 20'
교동소양 커뮤니티 돌봄센터	9:40~10:00	20'
어린이 돌봄공간	10:00~10:20	20'
봉의산 숲마당	10:20~10:40	20'
공유공간	10:40~11:00	20'
봉의산 마을창작공작소	11:00~11:20	20'
행사장 도착	11:20~12:00	40'



**[홍천-원주, 원주시 문화예술거리]**

1일 최대 참여인원 20명, 총 40명

※ 상황에 따라 변경될 수 있음

장 소	소 요 시 간	
행사장 집합 및 이동	8:30 ~ 9:50	1h 40'
학성동 도시재생현장지원센터	9:50~10:05	15'
퇴움길 벽화	10:05~10:20	15'
마을문화관	10:20~10:35	15'
원주시 여성커뮤니티센터	10:35~10:50	15'
역전시장 문화예술거리 조성 사례 청취	10:50~11:10	20'
행사장 도착	11:10~12:00	50'


**[홍천, 홍천박물관, 홍천 수타사]**

1일 최대 참여인원 40명, 총 80명

※ 상황에 따라 변경될 수 있음

장 소	소 요 시 간	
행사장 집합 및 이동	8:30 ~ 9:10	1h 40'
홍천박물관	9:10 ~ 9:50	40'
홍천수타사	10:10 ~ 11:40	1h 30'
행사장 도착	11:40 ~ 12:00	20'



**6**
**공연프로그램 [지역활력의 밤/도시활력의 밤]**
**□ 행사개요**

- 시간: 2022. 8. 31.(수) ~ 9. 1.(목) / 19:00 ~ 21:00
- 장소: 토리숲 메인무대 (관람규모: 200인)
- 주관(총괄): 홍천군 (강춘곤 010-5823-8502)
- 주요내용: 홍천군 지역예술단체, 동아리, 극단 등 공연
- 사회자 : MC 이주호

**□ 세부일정**

구분	시간	러닝타임	지역활력의 밤 (8/31,수)
군 내 버스킹	19:00~19:20	20 ‘	“사랑채” 색소폰
	19:20~19:40	20 ‘	“미생밴드”
	19:40~19:50	10 ‘	“늦바람 사물놀이 ”
외부 초빙 버스킹	19:50~20:20	30 ‘	“기타리스트 정선호”
군 내 버스킹	20:20~20:40	20 ‘	“무궁화팝스”
구분	시간	러닝타임	도시활력의 밤 (9/1,목)
군 내 버스킹	18:40 ~ 19:00	20 ‘	“홍천, 손에 손잡다 ” 퍼레이드
	19:00 ~ 19:30	30 ‘	“홍천, 손에 손잡다 ” 춘천인형극단
	19:30 ~ 19:50	20 ‘	“썸타임즈”
	19:50 ~ 20:10	20 ‘	“한옥타브하모니카”
외부 초빙 버스킹	20:10 ~ 20:40	30 ‘	“어쿠스틱밴드 OTB”
군 내 버스킹	20:40 ~ 21:00	20 ‘	“허밍버드브라스”



사랑채 색소폰



미생밴드


 기타리스트  
정선호


늦바람사물놀이



무궁화팝스



춘천인형극단



썸타임즈



어쿠스틱밴드 OTB



한옥타브하모니카



허밍버드브라스

### □ 홍천, 손에 손잡다 퍼레이드/인형극

- 장소 : 홍천군 토리숲 도시산림공원 일원 내
- 참여자 : 춘천인형극제, 춘천시립인형극단, 극단 나무, 극단 봄, 재미롱 등
- 내용 : 도시재생 주체 간 화합과 소통의 장의 전야제를 알리고, 한마음 한 뜻으로 퍼레이드와 퍼포먼스를 즐기며 행사 개최의 축하를 알린다.
- 세부내용 :

구분	내 용	세부내용
인형극 퍼레이드	- 행사장 입장부터 20여분간 행사장내 메인거리 퍼레이드 예정	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 춘천인형극제를 중심으로 극단 나무, 극단 봄, 재미롱, 춘천시립인형극단, 유니마코리아, 극단 푸른해 등 약 10여개의 인형극 극단 참가예정</li> <li>- 퍼레이드를 통해 시민들과 화합과 소통의 장을 열고 퍼포먼스를 즐긴다.</li> </ul>
인형극 퍼포먼스	- 메인무대 앞 ‘홍천, 손에 손잡다’ 의 스토리형 퍼포먼스로 30여분간 퍼포먼스 진행 예정	



# 7 포상계획

## □ 전체 포상계획

※ 상황에 따라 변경될 수 있음

- (개요) 총 46점(장관상 8점, 강원도지사·홍천군수상 각 8점, 기관장상 22점)
- (내용) 도시재생 사업에 참여하는 다양한 주체가 한마당 행사에서 성과·우수사례를 공유할 수 있도록 경진대회를 개최하고 상장 수여

구분	수여자	상장	계
① 민간혁신 우수사례 발표대회	대상	1 장관상	5
	최우수상	1 강원도	
	우수상	3 홍천군·기관장상(HUG(2))	
② 경제활력 우수사례 경진대회	대상	2 장관상(2)	12
	최우수상	2 강원도(2)	
	우수상	8 홍천군(2) 기관장상(HUG(2)·LH(2)·부동산(2))	
③ 지역특화상품 우수사례 전시회	대상	1 장관상	7
	최우수상	1 강원도	
	우수상	5 홍천군 기관장상(HUG(2)·LH·부동산원)	
④ 도시혁신 정책연구 공모전	대상	1 장관상	6
	최우수상	1 강원도	
	우수상	4 홍천군 기관장상(HUG·LH·부동산원)	
⑤ 사회적경제기업 우수사례 선정대회	대상	1 장관상	5
	최우수상	1 강원도	
	우수상	3 홍천군 기관장상(사회적기업진흥원(2))	
⑥ 집수리사업 우수사례	대상	1 장관상	5
	최우수상	1 강원도	
	우수상	3 홍천군 기관장상(AURI(2))	
⑦ 로컬활성화 청년제안 해커톤	대상	1 장관상	6
	최우수상	1 강원도	
	우수상	4 홍천군 기관장상((HUG(2), 표준협회(1))	
<b>합계(46개)</b>	장관상(8개), 강원도(8개), 홍천군(8개), HUG(9개), LH(4개), 부동산원(4개), AURI(2), 표준협회(1개), 사회적기업진흥원(2개)		


# V 홍보계획

## 1 매체별 홍보계획

※ 상황에 따라 조정될 수 있음

### □ 기본방향

- 국토교통부, 강원도, 홍천군이 공동주최하는 전국 행사로 수도권과 지역의 다양한 매체를 활용하여 홍보 진행
- 행사 기간별 및 매체별 홍보운영 프로세스와 전략을 통해 효율적인 홍보 진행



### □ 홍보영상 제작

- (기간) 2022. 8. 8. ~ 9. 2.
- (내용) 사전 홍보영상 제작 30초 (HUG)

## □ 전국단위 미디어 홍보

- (기간) 2022. 7. 31. ~ 8. 31.
- (매체) 서울역사 전광판 및 포스터 광고, 홍대인근 전광판광고, KTX 포스터 및 영상광고, 중앙미디어홍보(인터넷배너-조선일보) 등 (HUG+홍천군)

## □ 지역 단위 미디어 홍보

- (기간) 2022. 7. 31. ~ 9. 2.
- (매체) 지역방송사(G1, SBS지역민방), 지방신문(강원일보, 강원도민일보, 신아일보), 방송사 인터넷배너(홍천뉴스1, 더뉴스24, 뉴스투데이) 등 (홍천군)

## □ 야외홍보물

- (기간) 2022. 8. 16. ~ 9. 2.
- (매체) 거리/육교현수막, 가로등배너, 게시대현수막 등 (대행사)

## □ 홍천군 자매결연도시 홍보

- (기간) 2022. 7. 31. ~ 9. 2.
- 서울 강동구, 은평구, 양천구, 도봉구, 경기도 성남시, 인천 부평구 (홍천군, 지원센터)

## 2 이벤트 계획

### □ SNS 해시태그 이벤트

- (주요내용) 현장 관람객들이 행사장 내 포토존에서 현장사진촬영 후 본인 SNS계정(인스타, 페이스북, 블로그) 업로드, 경품수령처 진행요원에게 확인 및 수령인 정보등록 후 경품 증정
- (기 간) 2022. 8. 31(수) ~ 9. 1(목), 2일간
- (운영방법) 1인 1회 한정, 필수해시태그 #2022도시재창조한마당 #국토교통부 #강원도 #홍천군 #토리숲
- (경 품) 홍천사랑상품권 1만원권(지류형)/인당
- (경품투입예산) 총 240만원 ※ 상황에 따라 조정될 수 있음

구분	수량	투입일	소계	비고
10,000원권	120인	2	2,400,000	
합계	240인		2,400,000	

- (경품지급장소 및 시간) 경품수령처에서 시간대별 선착순 지급

횟차	지급시간	인원수(인)	비고
1회차	15:00	40	
2회차	17:00	40	
3회차	19:00	40	

- (준비물) 포토존 등신대, 수령인 정보등록지, 안내배너
- (유의사항) 지역화폐는 군내 가맹점에서 사용가능하며 장터부스, 푸드트럭 등 사용불가

## □ 홍천군 원도심 영수증 이벤트

- (주요내용) 행사기간 내 원도심 상가 또는 장터부스 이용 후 행사 당일 누적 20,000원 이상 영수증 제출 시 진행요원 확인 및 수령인 정보등록 후 경품 증정
- (기 간) 2022. 8. 31(수) ~ 9. 1(목), 2일간
- (운영방법) 1인 1회 한정
- (경 품) 홍천사랑상품권 1만원권(지류형)/인당
- (경품투입예산) 총 240만원 ※ 상황에 따라 조정될 수 있음

구분	수량	투입일	소계	비고
10,000원권	120인	2	2,400,000	
합계	240인		2,400,000	

- (경품지급시간) 시간대별 선착순 지급

횟차	지급시간	인원수(인)	비고
1회차	15:00	40	
2회차	17:00	40	
3회차	19:00	40	

- (준비물) 영수증 편칭기, 수령인 정보등록지, 안내배너
- (유의사항) 지역화폐는 군내 가맹점에서 사용가능하며 장터부스, 푸드트럭 등 사용불가

### 3 지역축제 연계 홍보계획

#### □ 홍천강 별빛음악 맥주축제



- (일 시) 2022. 8. 3(수) ~ 7(일)
- (장 소) 홍천군 홍천강변 일원
- (주최/주관) 홍천군, (재)홍천문화재단
- (운영계획) 축제 기간 한마당 기념품 - 부채 배포
- (준 비 물) 현수막, 부채 등

거리현수막




홍보부스 현수막



## 4 유인물 계획

구분	수량	세부사항
포스터	3,000장	행사 안내용 포스터 / A2
리플렛	5,000장	행사 안내용 리플렛 / 3단접지 630*300mm
VIP초청장 & 봉투	300부	VIP초청장 2단접지 및 전용봉투



리플렛(업데이트일 8/9)



VIP초청장(업데이트일 8/9)

2022 도시재창조 한마당

# 경제활력과 균형발전의 도시재창조

2022. 8. 31. (수) ~ 9. 2. (금)  
강원도 홍천군 토리숲 도시산림공원 일원



- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1일차</b><br>8. 31. (수) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기업서설 활성화 사례 공유회</li> <li>· 도시재생 일대제 포럼회</li> <li>· 지역활력대남 (공연)</li> </ul> | <b>2일차</b><br>9. 1. (목) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 세미나</li> <li>· 국토교통부 정책방향 설명회</li> <li>· 포럼활성화 청년재민 재거주</li> <li>· 도시활력마포 1촌현안발표, 공연</li> </ul> | <b>3일차</b><br>9. 2. (금) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 세미나</li> <li>· 도시혁신 정책연구 공유회</li> <li>· 우수사례 발표 (김수희, 김재홍택, 김민석)</li> </ul> |
|---|--|--|

주최: 국토교통부, 강원도, 홍천군 | 후원: HUG 주택도시보증공사, LH 한국토지주택공사, RCB 한국부동산원


| 문의처 | 도시재창조 한마당 사무국 02-735-5801

| 홈페이지 | urfestival.co.kr

포스터(업데이트일 8/9)

## 5 행사장 환경장식물 계획

구분	수량	세부사항
야외물통배너	20세트	거치대 포함 / 600*1800mm
야외자이언트 배너	10세트	거치대 포함 / 높이 6000mm 현수막 4000mm
행사장안내용 A보드	30개	매쉬재질 / 1800mm
가로등배너	100조	홍천읍내 가로등배너
행사 현황판	1식	트러스
행사장현수막	10장	프로그램별 실내현수막 / 5000*900mm
실내배너	10장	프로그램 안내용 실내배너, 거치대 포함 / 600*1800mm
포디움 폼보드	2장	메인무대 개폐막식 포디움 폼보드
	10장	프로그램별 포디움 폼보드



야외물통배너



실내배너



야외자이언트배너



포디움 폼보드



행사장안내용A보드




가로등배너



게릴라현수막&게시대



가로등배너 설치위치(업데이트일 8/9)



행사장안내용 A보드 설치위치(업데이트일 8/9)



행사용 현수막 설치위치

## **Ⅵ** 세부 운영계획

### **1** 인력 관리 계획

#### 진행요원<15인>

- 선발기준: 유사행사 운영요원 경험자 및 인근 학교 관련학과, 관련 동아리 우선 선발
- 담당부서: 대행사

#### 안내 및 의전요원<개·폐막식 4인\*2회, 정책부스4인\*3일간>

- 선발기준: VIP 영접/의전 등 유사행사 경험 및 즉각적 대처 능자 우선선발
- 담당부서: 대행사

#### 경호요원<15인>

- 선발기준: 경호/안전 관련 자격증 보유자 및 경호학과 우선선발
- 담당부서: 대행사

#### 주차요원<10인>

- 선발기준: 유사행사 운영요원 경험자 우선선발
- 담당부서: 대행사

#### 자원봉사자<25인>

- 운영요원 선발기준: 관내 자원봉사자 선발/운영
- 담당부서: 홍천군

## □ 인력 선발 계획

일정	내용	비고
D-20	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ 모집 공고 및 선발</li> <li>⊙ 추가적 인력업체 전문인력 모집</li> </ul>	
D-7	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ 1차 교육 진행</li> <li>- 행사에 대한 전반적인 이해자료 배포</li> <li>- 관람객 응대 및 대응자세</li> <li>- 복장 및 규칙에 대한 이해 등</li> </ul>	
D-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ 2차 교육 진행</li> <li>- 각 담당 업무별 세부교육</li> <li>- 주의사항 및 운영방안 설명</li> <li>- 비상 상황 대처 등 안전교육</li> <li>- 전체 인력의 현장시뮬레이션 등</li> </ul>	
D-Day	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ 현장 투입</li> <li>⊙ 출연진 및 참가자 동선 관리</li> <li>⊙ VIP 동선관리 등</li> </ul>	

## □ 인력 운영스케줄

시 간	내 용	세 부 내 용
09:30 ~ 13:30	오전 근무	- 메인무대 및 프로그램 파트별 행사 안내 및 정리
13:30 ~ 14:00	행사 준비	- 운영요원 인원확인, 출석체크 및 유니폼 수령 - 근무지별 필요 물자 수령 후 근무지 이동
14:00 ~ 18:00	오후 근무	- 각 전시파트 별 행사 안내 - 입구 관람객 동선 유도 - 상황에 따른 탄력적인 근무 진행
17:00 ~ 18:00	저녁 식사	- 근무지 자리 비움없이 교대로 식사 진행
17:00 ~ 21:00	저녁 근무	- 각 전시파트 별 행사 안내 - 입구 관람객 동선 유도 - 상황에 따른 탄력적인 근무 진행
21:00	마감	- 행사장 정리 및 퇴근

(가) 저녁시간 및 쉬는시간 총 1시간 30분(분배 휴식)

(나) 지급물품 : 모자, 유니폼, 생수, 식사권(종일근무자에 한하여 제공)

(다) 유니폼 배포 : 행사 당일 출석체크 후 배포

## 2 전체 인력배치 계획

### □ 전체 인력배치 계획

※ 상황에 따라 조정될 수 있음

구분	배치장소	안내 도우미	경호 요원	주차 요원	진행 요원	모범 운전자	자원 봉사자	청소 인력	의료 인력	업무내용
총계		89								
소계		8	15	10	15	8	25	6	2	
종합안내소	종합안내소1 (토리숲메인입구)		1		1		1			-행사 안내 -리플렛배포 -교통안내 -행사장 안내
	종합안내소2 (토리숲-아산병원 측)		1		1		1			
	종합안내소3 (3주차장측)		2		1		1			
종합상황실	종합상황실		1		2		2			-행사안내 및 보조
	의료지원실						1		2	-휠체어 관리 -의료 조치
	경품수령처				2		4			-이벤트 경품 배포 및 관리
	휴게공간 &스텝휴게실						1	6		-전체스텝휴식장소 -개인물품보관
메인무대	메인무대	4	2		3		4			-행사 지원 및 주변 정리 -근무시간 : 2교대 9:30-18:30/18:00-21:00
토리숲	장터부스				2		3			-행사안내 및 주변정리
	정책관홍보부스	4								-행사안내
부대행사장	문화예술회관 (공연장, 강당)		1		2		2			-행사 지원 및 보조
	청소년수련관		1		1		2			-근무시간 : 9:30-18:30
주차	1주차장 (홍천문화예술회관)			1		2 (진입 로)				-주차안내
	2주차장 (청소년수련관)		1	1		2 (진입 로)				
	3주차장 (산림공원1길)		1	3		2 (진입 로)				
	4주차장 (홍천강변주차장)		2	4		2 (진입 로)				
	VIP주차장 (토리숲)		1	1						

\* 부대행사장 인력 행사 없는 시간대 주행사장 교대 휴식 및 식사

# □ 인력배치 시간표

※ 상황에 따라 조정될 수 있음

구분	행사공간							
	토리숲 메인무대	문화예술회관 공연장(1F)	문화예술회관 강당(2F)	청소년수련회관 체육관(1F)	종합안내소			
<b>첫째날</b>								
8월 31일 (수)	10:00~11:00	09:30 ~ 18:30 진행요원3, 경호요원2, 자원봉사자4	/			/		
	11:00~12:00							
	12:00~13:00							
	13:00~14:00							
	14:00~15:00							
	15:00~16:00							
	16:00~17:00							
	17:00~18:00							
	18:00~19:00	18:00 ~ 21:00 진행요원3, 경호요원2, 자원봉사자4						14:00 ~ 21:00 진행요원1, 경호요원1-2 지원봉사자1
	19:00~20:00							
20:00~21:00								
<b>둘째날</b>								
9월 1일 (목)	09:00~10:00	09:30 ~ 18:30 진행요원3, 경호요원2, 자원봉사자4, 안내도우미4	/	09:30 ~ 18:30 진행요원1, 경호요원2, 자원봉사자2		/		
	10:00~11:00							
	11:00~12:00							
	12:00~13:00							
	13:00~14:00							
	14:00~15:00							
	15:00~16:00							
	16:00~17:00							
	17:00~18:00							
	18:00~19:00	19:00 ~ 21:00 진행요원3, 경호요원2, 자원봉사자4						14:00 ~ 21:00 진행요원1, 경호요원1-2, 지원봉사자1
19:00~20:00								
20:00~21:00								
<b>셋째날</b>								
9월 2일 (금)	09:00~10:00	09:30 ~ 18:00 진행요원3, 경호요원2, 자원봉사자4, 안내도우미4	09:30 ~ 12:30 진행요원1, 경호요원2, 자원봉사자2	10:00 ~ 16:00 진행요원1, 경호요원1 지원봉사자2	/	/		
	10:00~11:00							
	11:00~12:00							
	12:00~13:00							
	13:00~14:00							
	14:00~15:00							
	15:00~16:00							
	16:00~17:00							

\* 부대행사장(문화예술회관, 청소년수련관 총 8인) 투입인력 행사 없는 시간대 주행사장 교대 휴식 및 식사 / 토리숲메인무대와 종합안내소 인원 고정

□ 전체 인력배치도

※ 상황에 따라 조정될 수 있음



□ 토리숲 세부 인력배치도

※ 상황에 따라 조정될 수 있음



### 3 교통 관리 계획

#### □ 주차관리 계획



- 총 4개 주차장 입구 ~ 출구, 총 5개 주차장 간 주차진행요원 배치
- 제1~3주차장은 일방통행으로 주차장 관리 및 안내
- 고객 CS담당자 배치를 통해 즉각적인 주차민원 및 질의응답 대응
- 홍천군 자체 공문안내 및 추가적인 교통 동선 크로스체크를 통해 교통체증 사전 방지

#### □ 부서, 기관별 협조요청 사항

- 홍천경찰서 경비교통과
  - 주요 교차로 교통 수신호 및 안전한 환경 조성을 위한 주요 교통사고 우려지역 순찰 등 인력운용 및 배치 협조
- 홍천군 도시교통과 교통지도담당
  - 주·정차단속반 수시운용 및 한시적 일방통행 운행에 따른 관련 절차 이행협조

- 홍천군 모범운전자회
  - 일방통행 안내, 교통수신호 등 모범운전자회 운용 및 배치협조

## □ VIP차량 이동동선 계획도



## □ 교통관리 실행계획도



## □ 주요 교통자원 임무분장표

시기 구분	위치	임무	비고
VIP이동 (22.09.01.) (13:00 ~ 16:00)	경찰(3~5) 모범(1) 모범(2) 모범(3) 모범(4) 불법 주·정차단속반	교차로 수신호 인도진입 방지 및 일방통행안내 일방통행 안내 VIP주차장 진입통제, 일방통행안내 일방통행 진출로 역진입 방지 불법 주·정차 단속(수시)	
혼잡 (22.08.31. ~ 22.09.01.) (18:00 ~ 21:00)	경찰(1), (2) 경찰(4) 모범(1) 모범(2) 모범(4) 불법 주·정차단속반	주취자 무단횡단 방지 교차로 수신호 인도진입 방지 및 일방통행안내 일방통행 안내 일방통행 진출로 역진입 방지 불법 주·정차 단속(수시)	모범(4) 21:30까지 임무수행
평시 (VIP이동, 혼잡시기 제외)	불법 주·정차단속반	불법 주·정차 단속(수시)	

## □ 경호요원 및 주차요원 배치 계획

구분 (가용 주차공간)	주차수량	경호요원	주차요원
1 주차장 (홍천문화예술회관)	80대	-	1
2 주차장 (청소년수련관)	46대	1	1
3 주차장 (산림공원 1길)	200대	1	3
4 주차장 (대형버스/홍천강변주차장)	530대	2	4
VIP 주차장 (토리숲)	44대	1	1
<b>소계</b>	<b>900대</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

## □ 참관객 동선 안내 계획(도보)



- 메인 행사장과 학술행사가 열리는 홍천문화예술회관은 육교 이용 안내 (도보 1~2분 소요)
- 임시 운영되는 차량동선 및 주차장과 보행동선이 겹치지 않도록 명확한 구분과 안전시설물 설치하여 동선이 혼잡하지 않도록 운영
- 보행동선 최소화 및 대중교통 이용 활성화를 위해 시내버스 안내

## 4 청소 관리 계획

### □ 일반쓰레기

- (내 용) 휴지, 담배꽂초, 부스러기 등 관람객이 버린 쓰레기 및 음식물 쓰레기
- (처리방법) 쓰레기통에 쓰레기봉투를 삽입하여 수거하고 쓰레기 봉투가 차면 입구를 묶어 집하장으로 운반

### □ 재활용품

- (내 용) 신문, 잡지, 박스, 병, 깡통 등
- (처리방법) 재활용품 수거단체에서 회수하여 운송/처리

### □ 분리수거

- (내 용) 행사장에서 발생하는 쓰레기 등
- (처리방법) 구역별 분리수거 전용 쓰레기통 배치/처리

### □ 폐기물처리

- (내 용) 행사장에서 발생하는 폐기물
- (처리방법) 현수막 등 재활용이 어려운 폐기물은 행사 종료 후 일괄 처리



행사장 내 주변 정리



폐기물 처리

## 5 기상 대책

### □ 우천시, 대처방안

- 행사 10일 전부터 매일 기상청 일기예보 모니터링
- 행사 기간 중, 우천 시, 시간당 강수량을 사전 파악해 운영

시간당 강수량	운영 방안
3 mm 미만(1일 20 mm 미만)	행사 정상운영
3 ~ 6 mm(1일 20 ~ 50 mm 미만)	상황에 따라 일시 정지
6 mm 이상(1일 50 mm 이상)	조진위원회, 홍천군과 협의하여 진행여부 결정

- 행사 기간 내 주요 통제구역 관리
  - 홍천강, 언덕, 잔디경사로 기타 무너질 수 있는 구역
- 급작스러운 기후 변화는 상황에 따라 실내 장소로 변경하여 진행
  - 조직위원회, 홍천군과 협의하여 장소 선정

### □ 풍속에 따른 대처 방안

- 행사 10일 전부터 매일 기상청 일기예보 모니터링
- 행사 기간 동안 풍속을 사전 파악해 운영

풍속 m/s	운영 방안
좋음, 보통 (0.0 ~ 8.0 m/s)	행사 정상운영
나쁨 (8.0 ~ 13.9 m/s)	상황에 따라 일시정지, 강풍 대비 시설물 점검/철거
매우나쁨 (13.9 m/s 이상)	조진위원회, 홍천군과 협의하여 진행여부 결정

- 행사 기간 내 시설 확인 및 정비, 철거
  - 시설 설치 시, 강풍대비설치
  - 6.0 m/s 이상 시, 시설물 안전 점검 및 철거 고려

## 6 음식숙박 대책

- 현재 관내 숙박업체, 농어촌민박, 비발디파크 담당자 배정 등 필요한 명단은 확보하고 있음. 추후 실무추진위에서 숙박지원대책 결정 시 관내 업체에 안내하여 해당 옵션에 긍정적으로 반응하는 업체들을 대상으로 행사인원 및 관광객을 위한 적정한 수준의 숙식을 제공할 수 있도록 할 예정
  - 관내 모텔, 펜션, 야영장 등 숙박업체 : 개별적으로 협의 필요 (명단 확보 완료)
  - 농어촌 민박 : 대표단체 사무국장과 협의 가능 (연락처 확보)
  - 대명비발디파크 : 담당자 배정완료 (추후 미팅 예정)
  - 최종 협의된 숙박업체 리스트는 홈페이지 업로드 및 안내
  - 홍천군 문화관광포털 : <https://www.hongcheon.go.kr/tour/index.do>
  - 홍천펜션민박협회 예약 홈페이지 : <http://xn--oy2b17nzsil8e6ug.kr/>
- 모범음식점 현황 : 별첨
- 숙박업소 현황 : 별첨
  - <관광호텔 현황>



화양강 호텔



LK 호텔



엘리제 모텔

\* 모든 데이터 한마당 홈페이지 공지사항 업로드 완료

## 7 안전 관리 계획

### ○ 목적 및 기본방향

#### ▶ 목적

- 2022 도시재창조 한마당 행사기간(2022.08.31. ~ 09.02.) 동안 행사장 내 관람객 안전사고 예방 및 대응을 위한 안전관리 계획 수립
- 행사 기간 중 안전사고 발생 시 신속한 대처를 통한 관람객, 참가업체 등의 안전과 안정적인 행사 운영 도모
- 코로나19 대비 방역대책 강화(현재 진행중)

#### ▶ 추진계획

- 행사장 안전사고 예방 강화
  - 행사 안내자 및 안전요원 배치로 상시 안전사고 예방
  - 행사장내 주최기관, 병원(보건소)협조 인력, 대행사 총괄자, 치안센터 협조인력, 행사장 관리팀, 119 안전센터 등 합동상황실 상주 협조 시스템 등으로 자체 안전사고 대비
  - 소방서, 경찰서, 보건소 등 주변 유관기관과 협조체계 강화
- ※ (소방서) 행사장 인근에 119 구급차 및 구급대원 배치
- ※ (경찰서) 주변 순찰 강화
- ※ (보건소) 응급환자, 코로나19 환자 발생 시 긴급처치 인원 배치

#### ▶ 기본방향

- 안전사고 예방을 위한 기관별 업무 분장 및 협조체계 마련
  - 경찰서, 홍천경찰서 희망지구대, 소방서, 홍천아산병원 응급실, 보건소, 코로나선별진료소(황이비인후과) 등 유관기관의 안전사고 예방을 위한 역할을 분장하고 상호 유기적 협력체계 강화
- 본 계획의 참가관람 사전안내를 통한 안전의식 제고 및 안전한 관람 도모
- 안전사고 발생 시 피해를 최소화 할 수 있는 체계적 방안 마련
  - 위기 상황별 응급조치 매뉴얼 및 보고체계 마련을 통해 사고 발생 시 인명 피해 등 최소화

### ○ 안전관리 세부 운영

#### 1) 종합안내소 운영

- 운영사무국 중심으로 현장 안전관리 종합상황실 설치 및 비상연락망 운영 등

### 추진기관 및 유관기관 협조체계 구축

- 행사 안내자 및 안전요원 배치로 상시 안전사고 예방
- 안전 요원 사전 교육 실시, 일반인과의 식별을 위한 유니폼 착용
- 운영시간 : 09:00 ~ 21:00 (행사 기간 내)

### 2) 야간 상황실 설치·운영

- 야간 박람회장의 안전 조치 사항 등 야간 동향
- 상황 전화 기록 및 접수
- 운영시간 : 21:00 ~ 익일 09:00

### 3) 안내데스크 운영

- 행사장 내 시설물 및 각종 행사 안내
- 미아 발생 및 분실물·습득물 발생 신고·접수·보호(보관) 등
- 주요 민원접수 관리 및 취약자(노약자, 어린이, 장애인, 외국인 등) 안내
- 운영시간 : 13:00 ~ 21:00
- 설치장소 : 관람객 주요 출입구 3개 장소

## □ 코로나19 방역 관리계획

○ 코로나바이러스감염증-19(이하 “코로나19”)는 현재 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제 2조제3호 및 질병관리청장이 지정하는 감염병의 종류(제1호가목)에 따라 ‘제2급감염병’으로 지정, 이에 따라 대응함

#### ○ 기본방침

- 행사 관계자 및 관람객 안전을 최우선으로 고려
- 신속 정확한 대처를 통한 안전한 축제 개최 운영
- 정부방침 준수를 통한 코로나19 예방 및 확산방지 제고 운영
- 행사 주관단체, 유관기관 등 관계기관 간의 유기적 협조 체계 수립
- 방역담당자 지정 및 핫라인 구축

#### ○ 코로나19 관련 보건소 및 선별진료 의료기관

- 응급의료기관

기관별	주소	연락처	비고
홍천군 보건소	홍천읍 신장대로 5	033-434-4000	
황이비인후과의원	홍천읍 홍천로 356	033-432-7873	
홍천아산병원	홍천읍 산림공원1길 17	033-430-5151	응급실 운영

○ 코로나 19 확진자 행사장 방문시 대처방법

상황발생 ▽	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 행사장 방문 인원 중 관람 후 코로나19 확진 판정</li> </ul>
종합상황실 보고 ▽	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 확진자 발생에 대한 종합 상황 보고</li> </ul>
접촉자 선별진료 안내 ▽	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 접촉자로 결정된 관계자에 대해 즉시 자가격리 조치</li> <li>· 자가격리의 방법, 격리해제 여부는 방역당국의 지시에 따름</li> </ul>
역학조사 협조 ▽	<ul style="list-style-type: none"> <li>· CCTV 녹화분, 동시간대 주변 관광객 동선등 관련자료 및 정보 제공</li> <li>· 역학조사 진행 상황 상급기관 수시보고</li> </ul>
방역 및 후속조치	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 역학조사결과에 따라 확진자 주요 방문 구역 및 동선 소독</li> <li>· 확진자 관련미워 대응 및 콜센터 운영</li> <li>· 소독 후 행사 지속 가능 여부 방역 당국 지침 및 결정 등에 따름</li> </ul>

< 집합·모임·행사 방역수칙>

주최자(관리자·운영자) 수칙	이용자 수칙
<b>▶ 올바른 방법으로 마스크 착용(모임·행사 인원 규모 불문)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 다중이 모이는 집합·모임·행사의 경우, 거리두기 관계없이 실내 외 불문 마스크 착용 안내</li> <li>◦ 주행사장 입장시 방역게이트 통과 안내</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 올바른 방법으로 마스크 상시 착용</li> </ul>
<b>▶ 기타(권고사항)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 각처에 손소독제 비치, 테이블·손잡이 등 표면소독(일 2회 이상)</li> <li>◦ 일 2회 이상 시설 환기</li> <li>* 실외 모임·행사는 제외</li> </ul>	-

○ 세부 안전관리 대책

구분		방역관리 내용	책임관리자
공통		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 분야별 방역관리자 지정 및 운영</li> <li>· 행사진행요원 코로나19 감염병 예방수칙, 행동요령 등 사전교육 실시</li> <li>· 마스크착용 및 거리두기 안내를 위한 방역요원 배치               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 책임구역 지정에 따른 수시 순찰 강화</li> </ul> </li> <li>· 전 구역 관람객 마스크 착용 의무화(권고)</li> <li>· 전 구역 손소독제 비치로 관람객 손소독 안내</li> <li>· 관람객 대기열 발생 구역 관람객 거리두기 안내(최소1m)</li> <li>· 감염취약구역 방역소독(하루 2회이상)</li> </ul>	운영사무국 (02-785-5801)
운영	물자	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 행사장 방역 물품 비치(정부방역지침 준수)</li> </ul>	운영사무국 (02-785-5801)
	출입관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 출입구별 출입관리 계획 수립 및 시행               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입장 대기열 발생시 관람객 거리두기 안내(최소 1m)</li> <li>- 관람객 출입시 마스크 착용, 손소독 의무화(권고)</li> </ul> </li> </ul>	운영사무국 (02-785-5801)
	기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 행사장 의료 인력배치 : 행사장 내 의료센터 설치</li> <li>· 행사장 방역소독 : 화장실 등 취약시설 위주</li> </ul>	운영사무국 (02-785-5801) 홍천보건소 (033-430-4010)
공연·체험		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 안전요원 배치로 공연·체험 관람객 거리두기 안내</li> </ul>	운영사무국
홍보		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 방역대응 관련 홍보</li> <li>· 상황발생시 관련 민원 및 언론대응</li> </ul>	운영사무국

## ○ 비상상황 대응기관

기관명	주소	연락처	소요시간
경찰서	홍천읍 홍천로 651	033-439-9841	2.5km (4분)
홍천경찰서 희망지구대	홍천읍 진리로 31	033-434-8112	1.2km (3분)
소방서	홍천읍 공작산로 99	033-432-3119	889m (2분)
홍천아산병원 응급실	홍천읍 산림공원1길 17	033-430-5151	393m (1분)
보건소	홍천읍 신장대로 5	033-430-4010	2.4km (6분)
코로나선별진료소 (황이비인후과)	홍천읍 홍천로 356 로하스빌딩	033-432-7873	1.7km (4분)



## VII 추진체계

### □ 행사 주최 및 주관 기관



### □ 운영사무국



**VIII**
**추진 일정**

구분	항목	세부내용	6월			7월			8월			
			초	중	말	초	중	말	초	중	말	
행사 기획 (사전)	행사 컨셉 및 기획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ (국토부) 당해 한마당 취지·기조 표명</li> <li>◦ (지자체) 주최지 특성 및 자원 파악</li> <li>☞ 행사 컨셉/슬로건 방향성 설정</li> <li>◦ 장소 및 일정 가설정</li> <li>◦ (통상적) 프로그램 가구성 ☞ 지자체 용역발주</li> </ul>	기획 수립									행사실행
	예산 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개최지/각기관(지원기구) 비용 총액구성</li> <li>◦ 수행업무/프로그램별 가산정 (전체 규모정도)</li> <li>◦ 세부내역별 산정은 준비과정에서 구체화</li> </ul>	예산 수립								확정	
실행 계획	개최지 용역	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공모 후 협상 및 선정(약 한달반 소요)</li> <li>◦ 용역사 선정 후 계획보완 및 개별계획 구체화 (주·격주 보고회 : 지자체 → 국토부·지원기구)</li> </ul>			세부 계획		본격 준비			김호준비	행사실행	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 포스터 및 주제/개략적 프로그램 설정 (중간보고 전 확정→중간보고→지자체 공개)</li> </ul>			조율 확정							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 행사 현장 조성(무대, 이벤트 공간, 전시관 등)</li> </ul>								현장수집		
추진 협의체 & 참여 기관	추진위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위원회 구성 및 보고회의의 준비</li> <li>◦ 최초보고, 중간점검, 최종점검 회의 (중간보고 후 구체적 사항 지자체 안내/프로그램별 본격 추진)</li> </ul>								최종 보고	본선	
	참여기관 실무위	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 참여기관 구성 : 국토부(중앙)/개최지 연계단체</li> <li>◦ 프로그램 참여계획수립 제출/전체 조율</li> <li>◦ 1차(최초)취합 후 중간·최종 점검회의 진행</li> </ul>	참여 기관 별 프로그램 준비							최종 점검		
프로 그램	경진대회	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 경진대회 프로그램 구성</li> <li>◦ 지자체 참여 알림/사전심사/본선(행사)실행 (주민참여경진대회/우수지원센터 /지역상품/홍보부스 등)</li> </ul>			지자체 별 제출 준비 (광역예산)	점수	심사	통보	본선 준비	Open		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 국토부 표창(상) 수량 계획/상금 계획 (가능하면 지자체 안내 이전에 수립)</li> </ul>										
	전시관	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 국토부, 개최지, 지원기구</li> <li>◦ 지자체, 차기 개최지, 기타 전시</li> </ul>					준비	기간	현장실시			
메인행사 (개/폐막식)	홈페이지	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 홈페이지 갱신, 사전준비, 오픈, 운영관리</li> <li>※ 6회 행사 홈페이지: urfestival.co.kr</li> </ul>			사전준비				홈페이지 Open	실행		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개폐막 주요내용 (세레모니, 보고회 등) 결정</li> </ul>			사전준비								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 주제영상 : 제작시간소요 고려 최소 3개월 (Spot 영상과 함께 제작하는 것이 유리)</li> </ul>			제작과정				김수보완	공개			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 주요 참석인사 보고/ 참석조사 / VIP 초대장전달/ 의전계획</li> </ul>			사전준비			주나			참식		
추가발굴 (프로그램)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개최지 특별공연/이벤트 /체험 프로그램 추가발굴</li> </ul>		사전기획			홍보시작			행사개최			
안내/홍보 기타	지자체 안내 (국토부)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1차 안내 (대략적 내용)</li> <li>◦ 2차 안내 (경진대회 구체적 안내)</li> <li>◦ 3차 안내 (최종 참여도려 및 추가 안내)</li> </ul>	2차					3차			행사개최	
	행사 일반 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ KTX, 방송, 신문사 등 홍보 추진 (행사 한달 전부터 홍보진행 가능하도록 준비)</li> </ul>				사전준비		홍보실행				
	차기개최지	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 국토부 사전조사 및 결정(한달전 선정)</li> <li>◦ 당해 한마당 참여(차기개최지관, 폐막식 등)</li> </ul>				안내	점수	발표	행사참가 계획			

**붙임 1** **개막식 주요내빈 명단(9名)**

\* 사무국 참석확정 회신자에 한하여 추후 업데이트 예정

NO.	직위(직 급)	사 진	성 명	주요경력	비고
1	국토교통부 장관		원희룡 (1964)	2022. 5. ~ 현재 국토교통부 장관 2022. 3. ~ 2022. 5. 대통령직인수위원회 기획위원회 위원장 2014. 7. ~ 2021. 8. 제주특별자치도 도지사 2008. 5. ~ 2012. 5. 제18대 국회의원 2004. 5. ~ 2008. 5. 제17대 국회의원 2000. 5. ~ 2004. 5. 제16대 국회의원 1995. 3. ~ 1998. 8. 서울지방검찰청 검사	주최기관
2	강원도지사		김진태 (1964)	2016.05~2017.02 제20대 국회의원 (강원 춘천시/새누리당)	주최기관
3	강원도의회 의장		권혁열	2022.07~ 제11대 강원도의회 의원 2014.07~2018.06 제9대 강원도의회 의원 2010.09 제8대 강원도의회 2018평창동계올림픽유치지원특별위원회 부위원장 2010.07~2014.06 제8대 강원도의회 의원	
4	홍천군수		신영재 (1965)	2018.07 제10대 강원도의회 전반기 경제건설위원회 위원 2018.07 제10대 강원도의회 의원 2014.07~2018.06 제9대 강원도의회 의원 2010.07~2012.06 제6대 홍천군의회 전반기 의장	주최기관
5	홍천군 국회의원		유상범 (1966)	2022.03 제20대 대통령직인수위원회 정무사법행정분과 인수위원 2021.11 국민의힘 제20대 대통령선거 선거대책위원회 법률지원단장	

6	주택도시보증공사 사장		권형택 (1968)	2021.04~ 제8대 주택도시보증공사 사장 2018.01~2021.01 김포골드라인운영 대표이사 2015.12 서울도시철도공사 전략사업본부장, 상임이사	주관기관
7	한국토지주택공사 사장		김현준 (1968)	2021.10~ 아시아근대5중연맹 회장 2021.08~ 대한근대5중연맹 회장 2021.04~ 한국토지주택공사 사장	후원기관
8	한국부동산원 원장		손태락 (1962)	2021.02~ 한국부동산원 원장 2018.04~2020.12 서울문산고속도로 사장 2015.12~2017.02 국토교통부 국토도시실 실장 2014.05~2015.12 국토교통부 주택토지실 실장	후원기관
9	국토교통부 도시재생사업기획 단장		김상석 (1964)	국토교통부(도시재생사업기 획단장), 전 국토교통부(서울지방국토관 리청장), 전 국토교통부(자동차관리관)	주최기관